Шифр проекта 050-П00 от «13» ноября 2018 г.

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры)		
Администратор регионального проекта	Лашина Ирина Константиновна, начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры		
Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										

1.5	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года	Дополнительный показатель	0	07.12.2018	0,39	1,867	4,802	5,512	5,512	5,512
1.6	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	Дополнительный показатель	1,41	07.12.2018	1,4	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент										
1.1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
1.4	Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Дополнительный показатель	0,0000	07.12.2018	0,0000	13,6000	40,9000	54,5000	86,4000	100,0000
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										

1.2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Основной показатель	0	07.12.2018	0,0300	0,0800	0,0900	0,1300	0,1500	0,1920
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										
1.3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Основной показатель	0	07.12.2018	13,5000	36,0000	40,5000	58,5000	67,5000	86,3000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения *предметной области «Технология»*			
1	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.		

	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –		
1.1	Не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 5 ЕД на 31.12.2022 - 9 ЕД на 31.12.2023 - 13 ЕД на 31.12.2024 - 17 ЕД	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (КОУ «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1»; КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»;).
2	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей		

	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
1.2	Не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,3 тыс. детей. на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 7 ЕД на 31.12.2022 - 10 ЕД на 31.12.2023 - 12 ЕД на 31.12.2024 - 15 ЕД	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
3	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Не менее 20,6 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. К концу 2022 года создано не менее 20,6 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
3.1	Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа на 31.12.2019 - 390 МЕСТ на 31.12.2020 - 1867 МЕСТ на 31.12.2021 - 4802 МЕСТ на 31.12.2022 - 5512 МЕСТ	31.12.2022	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для

			реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
4.1	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	30.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
5	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных		

	исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
5.1	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. на 31.12.2020 - 1 ЕД	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
6	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
6.1	100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся на 30.04.2021 - 25 ПРОЦ	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики

	на 30.04.2022 - 50 ПРОЦ на 30.04.2023 - 75 ПРОЦ на 30.04.2024 - 100 ПРОЦ		международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
7	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
7.1.	Создано 24,831 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»). на 31.12.2019 - 1555 МЕСТ на 31.12.2020 - 8521 МЕСТ на 31.12.2021 - 20802 МЕСТ на 31.12.2022 - 24831 МЕСТ	31.12.2022	Новые места в общеобразовательных организациях позволили повысить доступность и улучшить качество общего образования. Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального

			общего, основного общего и среднего общего образования.
8	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
8.1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ. на 31.12.2022 - 1 ЕД	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования
9	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2020 года разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации,		

	обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
9.1	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	К концу 2021 года в образовательных организациях внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации.
10	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта): –**		
10.1	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 3 ЕД на 31.12.2023 - 9 ЕД на 31.12.2024 - 9 ЕД	31.12.2024	К концу 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 2020 год - 1 (изучение предметной области «Технология») 2021 год - 2 (изучение предметной области «Технология») 2022 год - 3 (изучение предметной области «Технология») 2023 год - 9 (изучение предметной области «Технология») 2024 год - 9 (изучение предметной области «Технология» и других предметных областей)

<table>
<tr><td colspan="4">Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;
сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";
обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";
к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</td></tr>
<tr><td>1.1.</td><td>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2022 - 0 ЕД
на 31.12.2023 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД</td><td>31.12.2024</td><td>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации</td></tr>
</table>

			предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения *предметной области "Технология"* и других предметных областей на базе организаций, имеющих *высокооснащенные ученико-места*, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по *предметной области "Технология"*; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение *предметной области "Технология"* и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
2	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение *предметной области "Технология"* и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта):** 01.09.2024		
2.1.	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики на 01.09.2021 - 1 ЕД	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
3	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех		

	предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта):** 31.12.2022		
3.1	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации. на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
4	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** В соответствии с разработанной методологией *наставничества* обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и *наставничества* (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и *наставничеств*а для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта):** 31.12.2024		
4.1	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных

	сопровождения и наставничества на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ		организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С нарастающим итогом: 2020 год - 10 %; 2021 год - 20 %; 2022 год - 35 %; 2023 год - 50 %; 2024 год - 70 %
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций;		

	2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. С накопительным итогом: 2020 г. – 3 % организаций; 2021 г. – 10 % организаций; 2022 г. – 20 % организаций; 2023 г. – 35 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.
6	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта):** 31.12.2024		
6.1	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
7	**Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") **Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего		

	образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. **Срок (справочно из паспорта федерального проекта):** 31.12.2024		
7.1	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") на 31.12.2019 - 0 МЕСТ на 31.12.2020 - 1800 МЕСТ на 31.12.2024 - 0 МЕСТ	31.12.2024	Новые места в общеобразовательных организациях позволили повысить доступность и улучшить качество общего образования. Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 2020 год - 1,800 тыс. мест

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 20,6 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
1.1	Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	366,94	1 948,58	1 426,37	1 157,37	495,08	500,47	5 894,81
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	366,94	1 948,58	1 426,37	1 157,37	495,08	500,47	5 894,81
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	330,25	1 745,98	1 275,99	1 026,93	430,72	435,41	5 245,28
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской	36,69	202,60	150,38	130,44	64,36	65,06	649,53

	Федерации)							
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации							
2.1	100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	18,60
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	18,60
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	18,60
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
3.1	Создано 24,831 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	2 223,86	3 794,08	4 354,27	5 452,91	6 674,35	6 181,58	28 681,06
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2 223,86	3 794,08	4 354,27	5 452,91	6 674,35	6 181,58	28 681,06
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2 003,98	3 468,48	4 016,89	5 012,86	6 083,93	5 611,25	26 197,38
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	муниципальных образований							
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	219,89	325,60	337,38	440,06	590,42	570,33	2 483,68
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации							
4.1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	116,93	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	535,94
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	116,93	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	535,94
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	116,93	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	535,94
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
5.1	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества							
6.1	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	их территориальных фондов							
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме							
7.1	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Российской Федерации и их территориальных фондов							
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
8.1	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	601,72	1 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,48
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	162,47	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	434,02
8.1.2	бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	601,72	1 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,48
8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	541,55	905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,73
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	60,17	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		3 312,55	6 835,32	5 867,54	6 697,18	7 256,33	6 768,95	36 737,89
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)		162,47	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	434,02
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		3 312,55	6 835,32	5 867,54	6 697,18	7 256,33	6 768,95	36 737,89
бюджет субъекта Российской Федерации		2 995,81	6 206,54	5 379,78	6 126,69	6 601,55	6 133,56	33 443,93
межбюджетные трансферты бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	316,75	628,78	487,76	570,50	654,78	635,39	3 293,96
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Администратор регионального проекта	Лашина И. К.	начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Югры	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4
Не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
3	Участник регионального проекта	Васяева О.И.	Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Лашина И.К., начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
5	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
6	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
7	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
8	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
9	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
10	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
11	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
12	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
13	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
14	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
Не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,3 тыс. детей					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1

			автономного округа - Югры		
16	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
21	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
33	Участник регионального проекта	Астратов А.И.	Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Возняк С.А., первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
34	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
35	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
36	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
37	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
38	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
39	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том					

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
41	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
60	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
66	Участник регионального проекта	Васяева О.И.	Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
85	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
89	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1

			автономного округа - Югры		
90	Участник регионального проекта	Васяева О.И.	Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
109	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Создано 24,831 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)					
113	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
114	Участник регионального проекта	Астратов А.И.	Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Возняк С.А., первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
115	Участник регионального проекта	Кривуляк А. К.	директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор		1
119	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
125	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского	1

			Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	автономного округа - Югры	
126	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
145	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
149	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
150	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
169	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
173	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
174	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	3

			автономного округа - Югры	автономного округа – Югры	
175	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
176	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города		1
177	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
178	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
179	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
180	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
181	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
182	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города		1
183	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
184	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
185	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации					
186	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского	1

			Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	автономного округа - Югры	
187	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
206	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
210	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
211	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
230	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
234	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
235	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
254	Участник регионального	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1

	проекта				
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
258	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
259	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И.К., начальник Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	3
278	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
282	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1
283	Участник регионального проекта	Астратов А.И.	Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Возняк С.А., первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3
284	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1

6. Дополнительная информация

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных	**1**

					федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	
1.1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, разработанных на федеральном уровне	12.01.2022	31.01.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, разработанных на федеральном уровне	**2**
1.1.2.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, разработанных на федеральном уровне в 100% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.02.2022	31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Пальчиков Н.Н. Сурцев Б.Ф. Дейнека О.А. Дегтярёв С.Ю. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Степура В.И. Морозов А.Н. Гулина Н.А. Шувалов В.Н. Иванов А.В. Ряшин М.П. Бородкин А.В. Маненков С.П. Фомин В.И. Дубовик А.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** реализован план мероприятий (дорожная карта) по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, разработанных на федеральном уровне в 100% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского	**2**

				Лапковская Г.В. Саломатин Б.А. Куташова А.П. Набатов И.А. Трубецкой А.А. Минулин К.Р.	автономного округа – Югры	
1.1.3.	Проведение мониторинга использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	01.10.2022	31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования	**2**
1.1.	Реализован план мероприятий (дорожная карта) по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, разработанных на федеральном уровне		31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего	**2**

					образования.	
2.	Не менее 3 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.09.2019	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** К концу 2020 года не менее чем 3 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	**1**
2.1.1.	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме	01.09.2019	30.11.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С.	**Вид документа:** методические рекомендации **Характеристика результата:** разработаны методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме	**2**
2.1.2.	Определение 10 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых будет апробирована реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2020-2021 учебном году	01.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Бородкин А.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** Определены 10 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых будет апробирована реализация	**2**

					общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2020-2021 учебном году	
2.1.3.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме на базе 10 общеобразовательных организаций автономного округа	01.01.2020	31.08.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Бородкин А.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** на базе 10 общеобразовательных организаций автономного округа подготовлены необходимые условия для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2020-2021 учебном году.	**2**
2.1.	Не менее 10 общеобразовательных организаций реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Бородкин А.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года в 10 общеобразовательных организациях автономного округа реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей	**2**

					детей в освоении программ общего образования	
3.	Не менее 10 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.02.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2021 года не менее чем в 10 % общеобразовательных организациях автономного округа образовательные программы реализуются в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	**1**
3.1.1.	Определение 22 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых будет апробирована реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2021-2022 учебном году	01.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П. ...	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** Определены 22 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых будет апробирована реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2021-2022 учебном году	**2**
3.1.2.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного	12.01.2021	31.08.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры;	**2**

	общего и среднего общего образования в сетевой форме на базе 22 общеобразовательных организаций автономного округа				**Характеристика результата:** на базе 22 общеобразовательных организаций автономного округа подготовлены необходимые условия для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2021-2022 учебном году.	
3.1.	Не менее 22 общеобразовательных организаций реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** не менее чем в 22 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образовательные программы реализуются в сетевой форме	**2**
4.	Не менее 20 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	12.01.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2022 года не менее чем в 20 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования	**1**

					инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	
4.1.1.	Определение 33 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2022-2023 учебном году общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будут реализовываться в сетевой форме	01.12.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** Определены 33 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2022-2023 учебном году общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будут реализовываться в сетевой форме	**2**
4.1.2.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме на базе 33 общеобразовательных организаций автономного округа	12.01.2022	31.08.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Бородкин А.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** на базе 33 общеобразовательных организаций автономного округа подготовлены необходимые условия для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2022-2023 учебном году.	**2**
4.1.	Не менее 33 общеобразовательных организаций реализующих		31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический	**2**

	программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме			Маненков С.П.	отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** не менее чем в 33 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образовательные программы реализуются в сетевой форме	
5.	Не менее 35 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	12.01.2023	31.12.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года не менее чем в 35 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	**1**
5.1.1.	Определение 48 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2023-2024 учебном году общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будут реализовываться в сетевой форме	01.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** Определены 48 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2023-2024 учебном году общеобразовательные	**2**

					программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будут реализовываться в сетевой форме	
5.1.2.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме на базе 48 общеобразовательных организаций автономного округа	12.01.2023	31.08.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** на базе 48 общеобразовательных организаций автономного округа подготовлены необходимые условия для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2023-2024 учебном году.	**2**
5.1.	Не менее 48 общеобразовательных организаций реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31.12.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** не менее чем в 48 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образовательные программы реализуются в сетевой форме	**2**
6.	Не менее 70 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования,	12.01.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к	**1**

	реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.	
6.1.1.	Определение 209 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2024-2025 учебном году общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будут реализовываться в сетевой форме	01.12.2023	31.12.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** Определены 209 общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2024-2025 учебном году общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будут реализовываться в сетевой форме	**2**
6.1.2.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме на базе 209 общеобразовательных организаций автономного округа	12.01.2024	31.08.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** на базе 209 общеобразовательных организаций автономного округа подготовлены необходимые условия для	**2**

					реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2024-2025 учебном году.	
6.1.	Не менее 209 общеобразовательных организаций реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31.12.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** не менее чем в 209 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образовательные программы реализуются в сетевой форме	**2**
7.	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	12.01.2020	01.09.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к 1 сентября 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего	**1**

					образования, предприятий реального сектора экономики.	
7.1.1.	Проведение мониторинга организаций автономного округа, реализующих программы повышения квалификации педагогов по предметной области «Технология» и соответствия данных программ современным требованиям	12.01.2020	31.01.2020	Гомзяк А.Б. Романова Н.Ю.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведение мониторинга организаций автономного округа, реализующих программы повышения квалификации педагогов по предметной области «Технология» и соответствия данных программ современным требованиям	**2**
7.1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.02.2020	28.02.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	**2**
7.1.3.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения	01.03.2020	31.08.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры;	**2**

	квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики			Смирнов И.В.	**Характеристика результата:** Созданы условия для учителей предметной области «Технология» по повышению квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
7.1.	Создание для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		01.09.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Создана и действует для учителей предметной области «Технология» система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	**2**
8.	Не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков	01.04.2019	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других	**1**

	«Кванториум»				предметных областей не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
8.1.1.	Проведение мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	01.04.2019	30.04.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** проведен мониторинг общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»	**2**
8.1.2.	Определение образовательных организаций, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2020-2021 учебном году	01.05.2020	15.05.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В. Шувалов В.Н.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены образовательные организации, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2020-2021 учебном году	**2**
8.1.	Создание не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных		31.12.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры;	**2**

	ученико-мест для изучения предметной области «Технология», в том числе детских технопарков «Кванториум»				**Характеристика результата:** созданы не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология», в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	
9.	Не менее чем в 2-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.05.2020	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	**1**
9.1.1.	Определение образовательных организаций, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2021-2022 учебном году	01.05.2020	15.05.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В. Бородкин А.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены образовательные организации, на базе которых	**2**

					будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2020-2021 учебном году	
9.1.2.	Разработка методических рекомендаций по созданию в образовательных организациях автономного округа высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология»	15.01.2021	31.03.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В.	**Вид документа:** методические рекомендации по созданию в образовательных организациях автономного округа высокооснащенных ученико-мест **Характеристика результата:** Разработаны методические рекомендации по созданию в образовательных организациях автономного округа высокооснащенных ученико-мест	**2**
9.1.	Создание в не менее чем в 2-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология», в том числе детских технопарков «Кванториум»		31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Бородкин А.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2021 году созданы не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология», в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	**2**
10.	Не менее чем в 3 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»	01.05.2020	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к	**1**

	на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				концу 2022 года не менее чем в 3 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях	
10.1.1.	Определение образовательных организаций, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2022-2023 учебном году	01.05.2020	15.05.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Дегтярёв С.Ю.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены образовательные организации, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2021-2022 учебном году	**2**
10.1.	Создание в 2022 году не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология», в том числе детских технопарков «Кванториум»		31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Дегтярёв С.Ю.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в 2022 году созданы не менее чем в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенные	**2**

					ученико-места для изучения предметной области «Технология», в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	
11.	Не менее чем в 9 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.05.2020	31.12.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года не менее чем в 9 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изучение предметной области «Технология» осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	**1**
11.1.1	Определение образовательных организаций, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2023-2024 учебном году	01.05.2020	15.05.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В. Пальчиков Н.Н. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Гулина Н.А. Ряшин М.П. Дейнека О.А.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены образовательные организации, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2023-2024 учебном году	**2**
11.1.2.	Оснащение образовательных организаций необходимыми средствами обучения, на базе	12.01.2023	31.04.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и	**2**

	которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2023-2024 учебном году			Синюк А.С. Смирнов И.В. Пальчиков Н.Н. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Гулина Н.А. Ряшин М.П. Дейнека О.А.	молодежи Югры; **Характеристика результата:** образовательные организации оснащены необходимыми средствами обучения, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать предметную область «Технология» в 2023-2024 учебном году в целях создания на базе этих организаций высокооснащенных ученико-мест	
11.1.	Создание в 2023 году не менее чем в 6 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология», в том числе детских технопарков «Кванториум»		31.12.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В. Пальчиков Н.Н. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Гулина Н.А. Ряшин М.П. Дейнека О.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в 2023 году созданы не менее чем в 4 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных ученико-мест для изучения предметной области «Технология», в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	**2**
12	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.09.2023	31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2024 года в 9 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изучение предметной области	**1**

					«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
12.1.1.	Проведение мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения общеобразовательных предметных областей	01.09.2023	30.09.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** проведен мониторинг общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей	**2**
12.1.2.	Разработка методических рекомендаций по созданию в образовательных организациях автономного округа высокооснащенных ученико-мест для изучения общеобразовательных предметных областей	01.09.2023	30.11.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В.	**Вид документа:** методические рекомендации **Характеристика результата:** Разработаны методические рекомендации по созданию в образовательных организациях автономного округа высокооснащенных ученико-мест для изучения общеобразовательных предметных областей	**2**
12.1.3.	Оснащение образовательных организаций необходимыми	01.03.2024	31.05.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический	**2**

	средствами обучения, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать общеобразовательных предметные области в 2024-2025 учебном году			Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В. Пальчиков Н.Н. Дегтярёв С.Ю. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Гулина Н.А. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Бородкин А.В.	отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** образовательные организации оснащены необходимыми средствами обучения, на базе которых будет обеспечиваться возможность изучать общеобразовательные предметные области в 2024-2025 учебном году в целях создания на базе этих организаций высокооснащенных ученико-мест	
12.1.	Создание в 2024 году не менее чем в 9 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенных ученико-мест для изучения общеобразовательных предметных областей, в том числе детских технопарков «Кванториум»		31.12.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Синюк А.С. Смирнов И.В. Пальчиков Н.Н. Дегтярёв С.Ю. Тихонов В.В. Ямашев И.П. Гулина Н.А. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Бородкин А.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в 2024 году созданы не менее чем в 9 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокооснащенные ученико-места для изучения общеобразовательных предметных областей, в том числе детских технопарков «Кванториум»	**2**
13.	Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.04.2019	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года, не менее чем в 1 организации, осуществляющей	**1**

					образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
13.1.1.	Проведение мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.04.2019	30.04.2019	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** Проведен мониторинг материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	**2**
13.1.2.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации	01.06.2019	01.08.2019	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	**2**

	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
13.1.3.	Заключение соглашений с Минпросвещением России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	01.03.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** соглашение с Минпросвещением России **Характеристика результата:** Заключено соглашение с Минпросвещением России о предоставлении субсидии (при условии одобрения заявки Минпросвещением России)	**2**
13.1.4.	Оснащение необходимым оборудованием не менее 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2020	31.10.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** оснащены необходимым оборудованием не менее 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по	**2**

					адаптированным общеобразовательным программам	
13.1.	Оснащены необходимым оборудованием не менее 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** оснащены необходимым оборудованием не менее 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	**2**
14.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2021 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	**1**
14.1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	01.07.2020	01.08.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена в установленном Минпросвещения России порядком	**2**

	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.2.	Заключение соглашений с Минпросвещением России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	01.03.2021	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** соглашение с Минпросвещением России **Характеристика результата:** Заключено соглашение с Минпросвещением России о предоставлении субсидии (при условии одобрения заявки Минпросвещением России)	**2**
14.1.3.	Оснащение необходимым оборудованием 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2021	31.10.2021	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** оснащены необходимым оборудованием 4 организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	**2**

					программам	
14.1.	Оснащены необходимым оборудованием 4 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (при необходимости)		31.12.2021	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	**2**
15.	Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.06.2021	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2022 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	**1**
15.1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в	01.07.2021	01.08.2021	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена в установленном Минпросвещения России порядком	**2**

	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.2.	Заключение соглашений с Минпросвещением России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2022	01.03.2022	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** соглашение с Минпросвещением России **Характеристика результата:** Заключено соглашение с Минпросвещением России о предоставлении субсидии (при условии одобрения заявки Минпросвещением России)	**2**
15.1.3.	Оснащение необходимым оборудованием 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (при необходимости)	01.03.2022	31.10.2022	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** оснащены необходимым оборудованием 4 организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	**2**

15.1.	Оснащены необходимым оборудованием 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2022	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2022 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	**2**
16.	Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.06.2022	31.12.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	**1**
16.1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	01.07.2022	01.08.2022	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена в установленном Минпросвещения России порядком	**2**

	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.2.	Заключение соглашений с Минпросвещением России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	01.03.2023	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** соглашение с Минпросвещением России **Характеристика результата:** Заключено соглашение с Минпросвещением России о предоставлении субсидии (при условии одобрения заявки Минпросвещением России)	**2**
16.1.3.	Оснащение необходимым оборудованием 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (при необходимости)	01.03.2023	31.10.2023	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** оснащены необходимым оборудованием 4 организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	**2**
16.1.	Оснащены необходимым	-	31.12.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:**	**2**

	оборудованием 4 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам			Васяева О.И.	информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	
17.	Не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.06.2023	31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	**1**
17.1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.07.2023	01.08.2023	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена в установленном Минпросвещения России порядком	**2**

	исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
17.1.2.	Заключение соглашений с Минпросвещением России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2024	01.03.2024	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** соглашение с Минпросвещением России **Характеристика результата:** Заключено соглашение с Минпросвещением России о предоставлении субсидии (при условии одобрения заявки Минпросвещением России)	**2**
17.1.3.	Оснащение необходимым оборудованием 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2024	31.10.2024	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** оснащены необходимым оборудованием 4 организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	**2**
17.1.4.	Мониторинг материально-технической базы	01.11.2024	31.12.2024	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический	**2**

	организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам				отчет Депобразования и молодежи Югры **Характеристика результата:** проведен мониторинг материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
17.1.	Оснащены необходимым оборудованием 4 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2024	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	**2**
18.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,6 тыс. детей	01.04.2019	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	**1**

					естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
18.1.1	Мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.04.2019	30.04.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** проведен мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	**2**
18.1.2.	Определение 2-х общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2020 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, с охватом не менее 0,6 тыс. детей	01.05.2019	30.05.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Иванов А.В. Трубецкой А.А.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 2 общеобразовательные организации, на базе которых будет создана в 2020 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию	**2**

					мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
18.1.3.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2019	31.07.2019	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Иванов А.В. Трубецкой А.А.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	**2**

					естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
18.1.4.	Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	30.08.2019	Ответственные лица, определенные Министерством Просвещения Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа»)	**Вид документа:** протокол Министерства Просвещения Российской Федерации об итогах проведения отбора **Характеристика результата:** Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения	**2**

					определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
18.1.5.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	01.03.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	**2**
18.1.6	Оснащение не менее 2-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Иванов А.В. Трубецкой А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Оснащены не менее 2-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	**2**

					гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
18.1.	Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 0,6 тыс. детей		31.12.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Иванов А.В. Трубецкой А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 0,6 тыс. детей	**2**
19.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана	01.05.2020	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и	**1**

	материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,5 тыс. детей				молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2021 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
19.1.1.	Определение 5 общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2021 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, с охватом не менее 1,2 тыс. детей	01.05.2020	30.05.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Степура В.И. Гулина Н.А. Сурцев Б.Ф. **Маненков С.П.** Лапковская Г.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 5 общеобразовательные организации, на базе которых будет создана в 2021 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных	**2**

					организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
19.1.2.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2020	31.07.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Сурцев Б.Ф. Степура В.И. Гулина Н.А. **Маненков С.П.** Лапковская Г.В.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных	**2**

					программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
19.1.3.	Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2020	30.08.2020	Ответственные лица, определенные Министерством Просвещения Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа»)	**Вид документа:** протокол Министерства Просвещения Российской Федерации об итогах проведения отбора **Характеристика результата:** Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	**2**
19.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2021	01.03.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	**2**

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы[9] для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
19.1.5.	Оснащение не менее 5 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2021	31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Сурцев Б.Ф. Степура В.И. Гулина Н.А. **Маненков С.П.** Лапковская Г.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Оснащены не менее 5 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	**2**

					естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
19.1.	Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах		31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Сурцев Б.Ф. Степура В.И. Гулина Н.А. **Маненков С.П.** Лапковская Г.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах	**2**
20.	Не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6 тыс. детей	01.05.2021	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2022 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	**1**

					дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
20.1.1.	Определение 3-х общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2022 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.05.2021	30.05.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Бородкин А.В. Куташова А.П. Набатов И.А.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 3 общеобразовательные организации, на базе которых будет создана в 2022 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением	**2**

					Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
20.1.2	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2021	31.07.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Бородкин А.В. Куташова А.П. Набатов И.А.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	**2**
20.1.3.	Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного	01.07.2021	30.08.2021	Ответственные лица, определенные Министерством Просвещения	**Вид документа:** протокол Министерства Просвещения Российской Федерации об итогах проведения отбора	**2**

	округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа»)	**Характеристика результата:** Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
20.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы[9] для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2022	01.03.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	**2**

	цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
20.1.5.	Оснащение не менее 3-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2022	31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Бородкин А.В. Куташова А.П. Набатов И.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Оснащены не менее 3-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий	**2**

					обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
20.1.	Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах		31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Бородкин А.В. Куташова А.П. Набатов И.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах	**2**
21.	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,1 тыс. детей	01.05.2022	31.12.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	**1**

21.1.1.	Определение 2-х общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2023 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.05.2022	30.05.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Морозов А.Н. Дубовик А.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 2 общеобразовательные организации, на базе которых будет создана в 2023 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	**2**
21.1.2.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	01.06.2022	31.07.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Морозов А.Н.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	**2**

	бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Дубовик А.В.	Российской Федерации **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
21.1.3.	Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	01.07.2022	30.08.2022	Ответственные лица, определенные Министерством Просвещения Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа»)	**Вид документа:** протокол Министерства Просвещения Российской Федерации об итогах проведения отбора **Характеристика результата:** Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета	**2**

	цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
21.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы[9] для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	01.01.2023	01.03.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	**2**

	числе на базе сетевого партнерства					
21.1.5.	Оснащение не менее 2-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2023	31.12.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Морозов А.Н. Дубовик А.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Оснащены не менее 2-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	**2**
21.1.	Создание условий для реализации основных и дополнительных		31.12.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** информационно-аналитический	**2**

	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 2-х школах, расположенных в сельской местности и малых городах			Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Морозов А.Н. Дубовик А.В.	отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2023 года созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 2-х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 0,5 тыс. детей	
22.	Не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,3 тыс. детей	01.05.2023	31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2024 года не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях	**1**
22.1.1.	Определение 3-х общеобразовательных организаций, на базе которых будет создана в 2024 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	01.05.2023	30.05.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Фомин В.И. Саломатин Б.А. Минулин К.Р.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 3 общеобразовательные организации, на базе которых	**2**

	цифрового и гуманитарного профилей				будет создана в 2024 году материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
22.1.2.	Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,	01.06.2023	31.07.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Фомин В.И. Саломатин Б.А. Минулин К.Р.	**Вид документа:** заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации **Характеристика результата:** Подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	**2**

	технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
22.1.3.	Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	01.07.2023	30.08.2023	Ответственные лица, определенные Министерством Просвещения Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа»)	**Вид документа:** протокол Министерства Просвещения Российской Федерации об итогах проведения отбора **Характеристика результата:** Отбор Министерством Просвещения Российской Федерации заявки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	**2**

	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
22.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы[9] для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2024	01.03.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В.	**Вид документа:** соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	**2**
22.1.5.	Оснащение не менее 3-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации	01.03.2024	31.12.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Фомин В.И. Саломатин Б.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Оснащены не менее 3-х	**2**

	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей			Минулин К.Р.	общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23	
22.1.	Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 3-х школах, расположенных в сельской местности и малых городах		31.12.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Фомин В.И. Саломатин Б.А. Минулин К.Р.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2024 года созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	**2**

					программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем в 3-х школах, расположенных в сельской местности и малых городах	
23.	Создано 0,39 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	**1**
23.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Фомин В.И. Лапковская Г.В.	**Вид документа:** соглашение; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований	**2**

					автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	
23.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31.12.2019	Фомин В.И. Лапковская Г.В. Минулин К.Р.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	**2**
24.	Создано 1,867 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации	**1**

					основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	
24.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Лапковская Г.В. Дубовик А.В. Куташова А.П.	**Вид документа:** соглашение; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	**2**
24.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31.12.2020	Лапковская Г.В. Дубовик А.В. Куташова А.П.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	**2**
25.	Создано 4,802 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию),	**1**

					приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	
25.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Фомин В.И. Куташова А.П. Трубецкой А.А.	**Вид документа:** соглашения; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	
25.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31.12.2021	Фомин В.И. Куташова А.П. Трубецкой А.А.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
26.	Создано 5,512 тыс. новых мест в	01.01.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:**	**1**

	общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в /наименование субъекта Российской Федерации/, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	
26.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Фомин В.И.	**Вид документа:** соглашения; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	**2**
26.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в		31.12.2022	Фомин В.И.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности	**2**

	общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				(результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
27.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	31.08.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.	**1**

27.1.1.	Разработка и утверждение пана мероприятий (дорожной карты) по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	12.01.2020	31.01.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В.	*Вид документа:* приказ Депобразования и молодежи Югры;	**2**
27.1.2.	Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.02.2020	31.08.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Во всех муниципальных образованиях автономного округа реализован план мероприятий (дорожной карты) по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	**2**
27.1	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		31.08.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с	**2**

					применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.	
28.	Не менее 10 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2020 года не менее 10 % обучающихся общеобразовательных организаций	**1**

					Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
28.1.1.	Определение общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2020-2021 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.05.2020	31.05.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены общеобразовательные организации автономного округа, на базе которых в 2020-2021 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	**2**
28.1.	Не менее 10 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		31.12.2020	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2020 года не менее 10 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	**2**

					вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
29.	Не менее 20 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.05.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2021 года не менее 20 % обучающихся общеобразовательных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и	**1**

					национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
29.1.1.	Определение общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2021-2022 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.05.2021	31.05.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены общеобразовательные организации автономного округа, на базе которых в 2021-2022 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	**2**
29.1.	Не менее 10 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в 2021 году не менее 10 % обучающихся	**2**

					общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
30.	Не менее 35 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2022 года не менее 35 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично	**1**

					развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
30.1.1.	Определение общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2022-2023 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.05.2022	31.05.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены общеобразовательные организации автономного округа, на базе которых в 2022-2023 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	**2**
30.1.	Не менее 15 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		31.12.2022	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик	**2**

					обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в 2022 года не менее 15 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
31.	Не менее 50 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2023	31.12.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2023 года не менее 50 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого	**1**

					обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
31.1.1.	Определение общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2023-2024 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.05.2023	31.05.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены общеобразовательные организации автономного округа, на базе которых в 2023-2024 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	**2**
31.1.	Не менее 15 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в		31.12.2023	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной	**2**

	различные формы сопровождения и наставничества				методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в 2023 года не менее 15 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
32.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы	**1**

					сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
32.1.1.	Определение общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых в 2024-2025 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.05.2024	31.05.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены общеобразовательные организации автономного округа, на базе которых в 2024-2025 учебном году обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	**2**
32.1.	Не менее 20 % обучающихся		31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:**	**2**

	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества			Цулая Л.В. Романова Н.Ю. Смирнов И.В. Маненков С.П.	информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в 2024 году не менее 20 % обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
33.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных	**1**

					исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.	
33.1.1.	Разработка приказа Депобразования и молодежи Югры о внедрении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2020	31.08.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Разработан приказ Депобразования и молодежи Югры о внедрении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
33.1.2.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	01.09.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры;	**2**

	Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				**Характеристика результата:** Внедрены методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
33.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего	**1**

					федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.	
34.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.	**1**
34.1.1.	Определение 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых в 2021 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского	**2**

					автономного округа - Югры, в которых в 2021 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
34.1.2.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	12.01.2021	30.04.2021	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**
34.1.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		30.04.2021	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**

35.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	29.04.2022	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.	**1**
35.1.1.	Определение 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых в 2022 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.12.2021	31.12.2021	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского	**2**

					автономного округа - Югры, в которых в 2022 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
35.1.2.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	12.01.2022	30.04.2022	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**
35.1.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		30.04.2022	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**

36.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	28.04.2023	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** в 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.	**1**
36.1.1.	Определение 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых в 2023 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых в 2023 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	**2**

36.1.2.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	12.01.2023	30.04.2023	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**
36.1.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		30.04.2023	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**
36.	100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки	01.01.2024	30.04.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего	**1**

	обучающихся				образования в 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.	
36.1.1.	Определение 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых в 2024 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.12.2023	31.12.2023	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых в 2024 году будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных	**2**

					исследований качества подготовки обучающихся	
36.1.2.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	12.01.2024	30.04.2024	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**
36.1.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		30.04.2024	Дренин А.А. Васяева О.И. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**2**
37.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	01.01.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к	**1**

	принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ				концу 2021 года в образовательных организациях внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации.	
37.1.1.	Разработка приказа Депобразования и молодежи Югры о внедрении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	12.01.2021	31.01.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Разработан приказ Депобразования и молодежи Югры о внедрении о внедрении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	**2**
37.1.2.	Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	01.02.2021	31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Внедрены методические рекомендации по механизмам	**2**

	образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ				вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
37.1.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ		31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	**2**
38.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.09.2021	31.12.2024	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** к концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	**1**

					принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.	
38.1.1.	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, разработанной на федеральном уровне	01.09.2021	30.11.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В.		
38.1.2.	Определение общеобразовательных организаций автономного округа, на базе которых будет внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	30.11.2021	31.12.2021	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** приказ Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Определены общеобразовательные организации автономного округа, на базе которых будет внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	**2**
38.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены общественно-деловых объединения и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления		31.12.2024	Дренин А.А. Цулая Л.В. Смирнов И.В. Маненков С.П.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций	**2**

	общеобразовательными организациями				Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вовлечены общественно-деловых объединения и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	
39.	Создано 1,555 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Новые места в общеобразовательных организациях позволят повысить доступность и улучшить качество общего образования.	**1**
39.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.03.2019	01.06.2019 31.12.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Тихонов В.В. Шувалов В.Н.	**Вид документа:** соглашения; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	**2**
39.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная	01.03.2019	31.12.2019	Тихонов В.В. Шувалов В.Н. Дейнека О.А. Морозов А.Н.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях	**2**

	среда для школьников»)				Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	
40.	Создано 10,321 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2020	31.12.2020	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Новые места в общеобразовательных организациях позволят повысить доступность и улучшить качество общего образования.	**1**
40.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2019 31.12.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Тихонов В.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Сурцев Б.Ф. Пальчиков Н.Н. Ямашев И.П. **Маненков С.П.**	**Вид документа:** соглашения; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	**2**
40.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		31.12.2020	Тихонов В.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Сурцев Б.Ф. Пальчиков Н.Н. Ямашев И.П. **Маненков С.П.**	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта	**2**

					«Современная образовательная среда для школьников»)	
41.	Создано 22,602 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	**Вид документа:** информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Новые места в общеобразовательных организациях позволят повысить доступность и улучшить качество общего образования.	**1**
41.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2019 31.12.2019	Дренин А.А. Астратов А.И. Тихонов В.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Дегтярёв С.Ю.	**Вид документа:** соглашения; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	**2**
41.2.	Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		31.12.2021	Тихонов В.В. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Дегтярёв С.Ю.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	**2**
42.	Создано 26,631 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях	01.01.2022	31.12.2022	Дренин А.А. Астратов А.И.	**Вид документа:** информационно-аналитический	**1**

	Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)			Кривуляк А.К. Тихонов В.В. Дейнека О.А. Шувалов В.Н. Ряшин М.П. Сурцев Б.Ф. Пальчиков Н.Н. Ямашев И.П. **Маненков С.П.** Дегтярёв С.Ю.	отчет Депобразования и молодежи Югры; **Характеристика результата:** Новые места в общеобразовательных организациях позволят повысить доступность и улучшить качество общего образования.	
42.1.	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету		01.06.2020	Дренин А.А. Астратов А.И. Шувалов В.Н.	**Вид документа:** соглашения; **Характеристика результата:** заключены соглашения между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	**2**
42.2.	Реализация органами местного самоуправления, органами исполнительной государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		31.12.2022	Шувалов В.Н. Кривуляк А.К.	**Вид документа:** Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов); **Характеристика результата:** созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	**2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта «Современная
школа»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ							
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент	0	Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	По Российской Федерации	1 раз в год	X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД							
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в	0	Отчет Ханты-Мансийского автономного	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийско	По Российской Федерации	1 раз в год	Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в

	сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году		округа – Югры в рамках реализации регионального проекта	го автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ							
3	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0	Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	По Российской Федерации	1 раз в год	Yi- число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации
Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % ПРОЦ							
4	Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –	0	Отчет Ханты-Мансийского автономного	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийско	По Российской Федерации	1 раз в год	P=X/Y*100%, где: X– число муниципальных образований Ханты-Мансийского

	Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %		округа – Югры в рамках реализации регионального проекта	го автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийско го автономного округа – Югры			автономного округа - Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года МЕСТ							
5	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года	0	Отчет Ханты-Мансий ского автономного округа – Югры в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийско го автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийско го автономного округа – Югры	По Российской Федерации	1 раз в год	P=∑ Wi где: Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз ПРОЦ							
6	Отношение среднего балла единого	1,41	Отчет Ханты-Мансий	Орган исполнительной	По Российской	1 раз в год	ki - количество участников (выпускников

	государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз		ского автономного округа – Югры в рамках реализации регионального проекта	власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Федерации		текущего года) образовательной организации, имеющих активный результат по соответствующему предмету, xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту регионального
проекта
«Современная школа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Образование»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Отсутствует

2. Команда регионального проекта				
Роль в проекте	**Фамилия, инициалы**	**Должность**	**Занятость в проекте (процентов)**	**Примечание**

Управляющий комитет проекта				
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Заказчик регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А. (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования Югры)	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Член управляющего комитета	-	-	-	
Другие участники команды регионального проекта				
Администратор регионального проекта	Лашина И.К. (замещающее лицо – Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры)	начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры	3	
Ответственный за результат	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Цулая Л.В.	начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Васяева О.И.	Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Депобразования и молодежи Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Астратов А.И.	Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Депобразования и молодежи Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Маненков С.П.	Глава Белоярского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Фомин В.И.	Глава Березовского района	1	

3. Заинтересованные стороны регионального проекта	
Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель
Экспертная группа	1. Шишкина Римма Иозапасовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск; 2. Боженко Татьяна Александровна, директор общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» г. Сургут
Другие заинтересованные стороны	-

4. Риски регионального проекта			
№ п/п	**Наименование риска**	**Ответственный**	**Мероприятия по реагированию на риск**
	Недостижение результатов регионального проекта в связи с недостаточностью финансовых средств на обновление материально-технической базы образовательных организаций, исходя из высокой ресурсоемкости затрат	Лашина Ирина Константиновна, начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств