
П А С П О Р Т

федерального проекта

Успех каждого ребенка

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Успех каждого ребенка

Срок

реализации

проекта

30.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Грибов Д.Е.Администратор федерального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования

детей и реализация мероприятий молодежной политики"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"



2

Подпрограмма

(направление)

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего

образования"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием

74,00 01.01.202

0

0,00 0,00 75,00 76,00 77,00 79,00 80,00

Процент НетНП ЕАИС

Навигатор

(Единая

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям

,

программам,

мероприятия

м

дополнитель

ного

образования

и основным

статистическ

им

показателям

охвата детей

дополнитель

ным

образование

82,0080,30
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

м в

субъектах

Российской

Федерации)

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

42,00 01.01.202

0

0,00 0,00 57,00 72,00 77,00 85,00 85,00

Единица НетНП ЕАИС ДО

(Единая

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям

,

программам,

мероприятия

м

дополнитель

ного

образования

и основным

статистическ

им

показателям

охвата детей

дополнитель

ным

образование

м в

85,0085,00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

субъектах

Российской

Федерации)

1.3.

Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки

и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»

4,00 01.01.202

0

0,00 0,00 5,00 7,90 9,00 9,50 10,00

Процент НетФП ЕАИС ДО

15,0010,50

1.4.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"

11,43 01.10.202

0

0,00 0,00 35,00 30,00 30,00 30,00 37,00

Процент НетФП -

49,0037,00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

75,00 75,00 74,34 75,00 50,00 53,93

Процент 76,00

76,0073,0074,7973,0050,00

НП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

Единица 72,00

72,0072,0072,0057,0057,00

НП

1.3. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,50

Процент 7,90

7,907,507,007,006,50

ФП

1.4. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,00 0,00 4,00 8,00 12,00 12,00

Процент 30,00

25,5020,5016,0012,0012,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 150 520 900 105

0

120

0

135

0

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации,

 на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление материаль

но-технического

обеспечения

(софинансирование за

купки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования детей.

 При реализации

мероприятий по

созданию новых мест

дополнительного

образования детей

указывается

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

150 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

количество введеных

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от 5

до 18 лет

дополнительным

образованием. Новые

места создаются в

образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

В образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

созданы

(нарастающим итогом

к созданным ранее в

2019 и 2020 годах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

новым местам):

к концу 2021 года -

900 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2022 года –

1050 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2023 года –

1200 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2024 года –

1350 тыс. новых

ученико-мест.

Значение количества

создаваемых ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от 5

до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит ежегодному

уточнению с учетом

результатов

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 200 384 534 684 834 104

6

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет определить

профессиональные

интересы детей.

Система основывается

на реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

200 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

цифровых

инструментов

(сводное электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом

опыта цикла

открытых уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее», элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно подходить

к выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях примут

участие обучающиеся

6-11 классов:

2021 год - не менее

534 тыс. человек;

2022 год - не менее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

684 тыс. детей;

2023 год - не менее

834 тыс. детей; 2024

год - не менее 1046

тыс. детей.

1.3

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 100

8

200

0

290

0

380

0

470

0

570

0

Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг по

приведению в

нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, с

учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

1008 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

населенных пунктах,

численность

населения которых не

превышает 50 тыс.

человек (в том числе

поселки городского

типа), для реализации

программ по предмету

"Физическая

культура". Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

проводится по

следующим

направлениям: ремонт
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся

аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов,

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений. К концу

2024 года

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой

и спортом будет

обновлена не менее

чем в 5700

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

малых городах

(нарастающим итогом

с 2019 года):

2021 год - не менее

2900

общеобразовательных

организаций;

2022 год - не менее

3800

общеобразовательных

организаций;

2023 год - не менее

4700

общеобразовательных

организаций;

2024 год - не менее

5700

общеобразовательных

организаций.

 Значение количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.4

Созданы и ЕД

- 16 27 44 61 76 85

Создание

-

16 01.01.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

К концу 2024 года во

всех субъектах

Российской

Федерации созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

реализующие с учетом

опыта

Образовательного

фонда «Талант и

Успех и федеральных

детских центров,

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том

числе проводимые на

регулярной

(еженедельной)

основе, а также с

применением

дистанционных

образовательных

технологий,

профильные

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

региональные смены,

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой мотивации у

детей и молодежи.

Нарастающим итогом

(с 2019 года)

региональные центры

выявления поддержки

и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи созданы:

к концу 2021 года – в

44 субъектах

Российской

Федерации;

к концу 2022 года – в

61 субъекте

Российской

Федерации;

к концу 2023 года – в

76 субъектах

Российской

Федерации;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

к концу 2024 года – во

всех субъектах

Российской

Федерации.Значение

количества

создаваемых центров

подлежит ежегодному

уточнению с учетом

итогов проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Деятельностью

регионального центра

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов детей и

молодежи должно

быть ежегодно

охвачено не менее 5%
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обучающихся по

образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

из которых 1%

обучающихся по

тематическому

направлению

«Спорт».

В Государственном

информационном

ресурсе о лицах,

проявивших

выдающиеся

способности,

содержится

информация о

результатах и

достижениях

одаренных детей и

молодежи, в том

числе получающих

поддержку на

федеральном и

региональном

уровнях для их

дальнейшего

сопровождения и



20

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

построения

индивидуального

учебного плана.

1.5

Поддержана

реализация лучших

практик по

обновлению

содержания и

технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям, в том

числе каникулярных

профориентационных

школ,

организованных

образовательными

организациями.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- - 5 15 15 20 25

Доведено

государственное

задание до

подведомственных

организаций

Минпросвещения

России на реализацию

и распространение

лучших практик по

обновлению

содержания и

технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям, в том

числе в целях

поддержки

проведения

профориентационных

школ с целью

формирования к

концу 2024 года

(нарастающим итогом

с 2020 года) у не

менее 25 тыс. детей

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

современных навыков

и компетенций:

к концу 2021 года – не

менее 15 тысяч

человек;

к концу 2022 года – не

менее 15 тысяч

человек;

к концу 2023 года – не

менее 20 тысяч

человек;

к концу 2024 года – не

менее 25 тысяч

человек.

1.6

Проведение

всероссийской

олимпиады

школьников

ДОКУ

М

- - 1 1 1 1 1

Обеспечено

организационно-

техническое и

информационно-

методическое

сопровождение всех

этапов всероссийской

олимпиады

школьников.

Выпущен приказ

Минпросвещения

России об

утверждении

итоговых результатов

всероссийской

Утвержд

ение

документ

а

-

1 31.07.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

олимпиады

школьников.

1.7

Обеспечение участия

сборных команд

Российской

Федерации в

международных

олимпиадах по

общеобразовательны

м предметам (не

менее)

ДОКУ

М

- - 7 8 8 8 8

Обеспечено

организационно-

техническое и

информационно-

методическое

сопровождение

подготовки

участников сборных

команд Российской

Федерации в

международных

олимпиадах

школьников по

общеобразовательным

предметам.

Проведены

международные

олимпиады.

Выпущены приказы

Минпросвещения

России о направлении

сборных команд

Российской

Федерации для

участия в

международных

олимпиадах по

Утвержд

ение

документ

а

-

7 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общеобразовательным

предметам.

1.8

Обеспечено

организационно-

методическое

сопровождение

деятельности детских

технопарков

«Кванториум», в том

числе мобильных

детских технопарков,

и других проектов

(центры цифрового

образования «IT-куб»,

ключевые центры

дополнительного

образования детей)

ДОКУ

М

- - 0 1 1 1 1

Утверждено

государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения

России для

обеспечения

дальнейшей

эффективной работы

созданной за счет

средств федерального

бюджета в 2019 и

2020 годах в рамках

национального

проекта

«Образование»

инфраструктуры.

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

0

- -

1.9

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 42 57 72 77 85 85

К 2024 году во всех

субъектах Российской

Федерации

(нарастающим итогом

с 2019 года)  внедрена

Целевая модель

развития

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

42 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

региональных систем

дополнительного

образования детей:

к концу 2021 года – в

72 субъектах

Российской

Федерации;

к концу 2022 года – в

77 субъектах

Российской

Федерации;

к концу 2023 года – во

всех субъектах

Российской

Федерации.

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

подразумевает

проведение

следующих

мероприятий:

1. Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

структуры управления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

региональной

системой

дополнительного

образования детей (в

том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственного

совета по внедрению

и реализации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и

кадровых ресурсов

системы образования,

результативное
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в

рамках развития

региональной

системы дополнитель

ного образования

детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а

также равный доступ

детей к обучению по

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных

образовательных

потребностей и

возможностей детей.

3. Формирование
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

современной системы

сопровождения,

развития и

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного

образования детей и

специалистов-

практиков из

реального сектора

экономики, студентов

и аспирантов.

4. Переход полностью

на

персонифицированны

й учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам, через

системы

региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательным
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программам

5. Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей и

их поставщиках для

обеспечения их

свободного выбора

потребителями услуг

(детьми или их

семьям).

С 2024 года

обеспечена по0

ддержка

функционирования

Целевой модели

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

1.1

0

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

МЛН

ЧЕЛ

- 4 6 5 5 5 6

Дети, принявшие

участие в

открытых онлайн-

уроках  реализуемых с

учетом опыта

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

4 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

и модели

образовательной онла

йн платформы

"Проектория",

 направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.В

рамках программ

проведены уроки, в

которых примут

участие:

в 2021 году – не менее

5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее

5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее

5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее

6 миллионов детей.

2

2.1

Разработана

методология (целевая

модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

ДОКУ

М

- 1 - - - - -

Проведен анализ

лучших мировых

практик

наставничества, а

также опыта

субъектов Российской

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательны

м, дополнительным

общеобразовательны

м и  программам

среднего

профессионального

образования, в том

числе с применением

лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

Федерации.

К концу 2019 года

разработана и

направлена в

субъекты Российской

Федерации

методология (целевая

модель)

наставничества, в том

числе обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам с

применением лучших

практик обмена

опытом между

обучающимися

разных возрастов.

По итогам

утверждения

методологии

субъектами

Российской

Федерации

утверждаются планы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

мероприятий по

внедрению

методологии

наставничества для

обучающихся.

2.2

Разработаны и

внедрены

методические

рекомендации по

механизмам

вовлечения

общественно-деловых

объединений и

участия

представителей

работодателей в

принятии решений по

вопросам управления

развитием

образовательной

организации, в том

числе в обновлении

образовательных

программ

ДОКУ

М

- - 1 - - - -

Разработка и

внедрение к концу

2019 года

методических

рекомендаций

(целевой модели) по

механизмам

вовлечения

общественно-деловых

объединений и

участия

представителей

работодателей в

принятии решений по

вопросам управления

развитием

образовательной

организации

дополнительного

образования детей на

основе

созданной целевой

модели вовлечения

общественно-деловых

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

объединений

и представителей

работодателей в

управление развитием

образовательными

организациями, в том

числе через

представительство

в коллегиальных

органах управления и

посредством участия в

обновлении

образовательных

программ, позволит:

- расширить практику

участия

представителей

общественно-

делового сообщества

и работодателей, в

том числе реального

сектора экономики, в

управлении

деятельностью

образовательных

организаций;

- повысить

эффективность

управления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образовательными

организациями, в том

числе в части

финансово-

экономического

управления, а также

контроля качества

образовательной

деятельности.

2.3

Обеспечено

информационное

сопровождение

национального

проекта

"Образование"

ЕД

- 1 - - - - -

 Реализация

результата направлена

на вовлечение

различных слоев

населения в

реализацию

национального

проекта

«Образование».

В рамках результата

обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование»,

включая в том числе

граждан,

проживающих в

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

-

0 01.01.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

сельской местности и

отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование» через

СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и

другие

информационные

ресурсы, в том числе в

2019 году не менее

чем на 0,5 млн

человек.

Реализовано не менее

12 публичных

мероприятий,

содействующих

доведению до

граждан актуальной и

достоверной

информации о ходе

реализации и

результатах НП

«Образования» путем
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

публикации

материалов в СМИ.

Сформирован

медиаархив

информационно-

справочных и

визуальных

материалов,

отражающих ход

реализации НП

«Образование».

Результат реализуется

в рамках всего

национального

проекта, является

«перекрестным»

результатом с

федеральным

проектом "Целевая

образовательная

среда"
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

1.1

1 934 736,842 541 651,80 2 392 385,12979 596,000,00 2 140 263,16 11 066 264,501 077 631,58

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

1 840 000,002 447 912,90 2 279 807,60970 000,000,00 2 035 000,00 10 597 720,501 025 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1 800 000,002 377 912,90 2 138 972,80950 000,000,00 2 000 000,00 10 266 885,701 000 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1.

1.

1 800 000,002 380 000,00 2 138 972,80950 000,000,00 2 000 000,00 10 268 972,801 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

1 894 736,842 471 651,80 2 251 550,32959 596,000,00 2 105 263,16 10 735 429,701 052 631,58

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной ориентации

в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

1.2

850 000,00884 626,40 850 000,00945 773,600,00 1 099 999,90 5 480 399,90850 000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

850 000,00884 626,40 850 000,00945 773,600,00 1 099 999,90 5 480 399,90850 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий

1.3

1 562 983,831 671 793,40 1 725 837,571 661 624,400,00 1 541 578,95 9 690 302,041 526 483,89
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

детей физической культурой и

спортом.

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

1 323 584,701 481 399,60 1 481 399,601 432 757,700,00 1 465 000,00 8 481 976,001 297 834,40

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1 312 698,601 470 513,50 1 470 513,501 432 757,700,00 1 455 000,00 8 429 317,701 287 834,40

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1.

1.

1 312 698,601 470 513,50 1 470 513,501 432 757,700,00 1 455 000,00 8 429 317,701 287 834,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

1 552 097,731 660 907,30 1 714 951,471 661 624,400,00 1 531 578,95 9 637 643,741 516 483,89

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи

1.4

3 916 986,903 722 645,40 3 490 184,503 451 591,900,00 1 877 500,00 19 543 908,703 085 000,00



39

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

3 340 000,003 355 299,70 3 340 000,003 303 491,400,00 1 790 000,00 18 068 791,102 940 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

3 300 000,003 315 320,90 3 300 000,003 303 491,400,00 1 750 000,00 17 868 812,302 900 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1.

1.

3 300 000,003 336 508,60 3 300 000,003 303 491,400,00 1 750 000,00 17 890 000,002 900 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

3 876 986,903 682 666,60 3 450 184,503 451 591,900,00 1 837 500,00 19 343 929,903 045 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Поддержана реализация

лучших практик по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

каникулярных

профориентационных школ,

1.5

217 222,70105 960,20 101 386,0092 000,000,00 222 169,20 842 380,10103 642,00



40

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организованных

образовательными

организациями

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

217 222,70105 960,20 101 386,0092 000,000,00 222 169,20 842 380,10103 642,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведение всероссийской

олимпиады школьников

1.6

170 000,000,00 175 000,000,000,00 170 000,00 685 000,00170 000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

170 000,000,00 175 000,000,000,00 170 000,00 685 000,00170 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение участия сборных

команд Российской Федерации

в международных олимпиадах

по общеобразовательным

предметам (не менее)

1.7

95 000,000,00 95 000,000,000,00 95 000,00 380 000,0095 000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

95 000,000,00 95 000,000,000,00 95 000,00 380 000,0095 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Обеспечено организационно-

методическое сопровождение

деятельности детских

технопарков «Кванториум», в

том числе мобильных детских

технопарков, и других

проектов (центры цифрового

образования «IT-куб»,

ключевые центры

дополнительного образования

детей)

1.8

125 000,000,00 125 000,000,000,00 125 000,00 500 000,00125 000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

125 000,000,00 125 000,000,000,00 125 000,00 500 000,00125 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

1.9

88 719,16217 592,80 210 085,26231 911,900,00 294 210,53 1 264 318,39221 798,74
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

региональных систем

дополнительного образования

детей

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

84 783,20211 500,00 200 081,00220 000,000,00 280 000,00 1 207 573,00211 208,80

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

74 783,20211 500,00 190 081,00220 000,000,00 270 000,00 1 167 573,00201 208,80

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1.

1.

74 783,20211 500,00 190 081,00220 000,000,00 270 000,00 1 167 573,00201 208,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

78 719,16217 592,80 200 085,26231 911,900,00 284 210,53 1 224 318,39211 798,74

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Дети, принявшие участие в

открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных

1.10

40 000,0080 000,00 40 000,0080 000,000,00 40 000,00 320 000,0040 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

на раннюю профориентацию

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

40 000,0080 000,00 40 000,0080 000,000,00 40 000,00 320 000,0040 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,002 553 648,00 0,002 549 296,100,00 0,00 5 102 944,100,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

0,002 121 440,60 0,002 048 333,600,00 0,00 4 169 774,200,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

0,001 741 708,20 0,001 738 291,800,00 0,00 3 480 000,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1.

1.

0,001 741 708,20 0,001 738 291,800,00 0,00 3 480 000,000,00

Бюджеты государственных2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



45

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,001 833 895,60 0,001 899 244,300,00 0,00 3 733 139,900,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,00340 020,00 0,00340 010,000,00 0,00 680 030,000,00

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

2.2

0,0032 284,00 0,0025 116,000,00 0,00 57 400,000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,0032 284,00 0,0025 116,000,00 0,00 57 400,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

2.3

0,00168 580,80 0,00120 496,900,00 0,00 289 077,700,00

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,00162 197,60 0,00114 670,800,00 0,00 276 868,400,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

0,00152 290,90 0,0094 670,800,00 0,00 246 961,700,00

   из них:  бюджетам2.3.1.1.

0,00152 290,90 0,0094 670,800,00 0,00 246 961,700,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации

1.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

0,00158 674,10 0,00100 496,900,00 0,00 259 171,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены всероссийские и

международные олимпиады

школьников, в целях

обеспечения подготовки

российских сборных команд, в

том числе проведена

Международная

математическая олимпиада в

Санкт-Петербурге

2.4

0,00281 819,30 0,00207 756,300,00 0,00 489 575,600,00

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

0,00281 819,30 0,00207 756,300,00 0,00 489 575,600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

2.5

0,001 460 620,20 0,00291 938,300,00 0,00 1 752 558,500,00

Федеральный бюджет, всего2.5.1.

0,001 175 765,50 0,00223 019,700,00 0,00 1 398 785,200,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.5.1.1.

0,001 125 784,10 0,00183 019,700,00 0,00 1 308 803,800,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.5.1.1.

1.

0,001 130 018,60 0,00183 019,700,00 0,00 1 313 038,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.5.3.

0,001 181 138,80 0,00200 938,300,00 0,00 1 382 077,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.5.5.

0,00229 500,00 0,0051 000,000,00 0,00 280 500,000,00

К 2024 году обучающимся 5-

11 классов предоставлены

возможности освоения

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

2.6

0,0025 922,60 0,0055 828,400,00 0,00 81 751,000,00

Федеральный бюджет, всего2.6.1.

0,0025 922,60 0,0055 828,400,00 0,00 81 751,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 692 929,8

0

13 747 144,9

0

9 204 878,45 9 000 649,43 7 294 556,21 7 605 721,74 57 545 880,530,00

в том числе:

федеральный бюджет

8 085 590,6012 366 128,4

0

8 687 674,209 718 747,500,00 7 322 169,10 53 037 995,006 857 685,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

7 402 540,6311 206 527,0

0

7 616 771,558 505 403,700,00 5 758 552,64 46 315 709,735 825 914,21

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,00569 520,00 0,00391 010,000,00 0,00 960 530,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

62 807,60 284 507,6

0

506 207,6

0

727 907,6

0

949 607,6

0

1 171 307

,60

2279807.6

2 279 807

,60

2 058 107

,60

1 836 407

,60

1 614 707

,60

1 393 007

,60

1.2. Дети приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта "Билет в

будущее".

0,00 10 000,00 20 000,00 50 000,00 100 000,0

0

170 000,0

0

850000

695 000,0

0

545 000,0

0

395 000,0

0

320 000,0

0

245 000,0

0

1.3. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 10 000,00 70 000,00 230 526,0

0

470 646,0

0

595 652,0

0

1481399.6

1 481 399

,60

1 304 132

,00

1 127 012

,00

949 892,0

0

772 772,0

0

1.4. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

50 000,00 360 000,0

0

670 000,0

0

980 000,0

0

1 290 000

,00

1 605 000

,00

3340000

3 340 000

,00

2 985 000

,00

2 630 000

,00

2 275 000

,00

1 925 000

,00

1.5. Поддержана реализация лучших практик

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

каникулярных профориентационных

школ, организованных

образовательными организациями

25 346,00 25 346,00 50 692,00 50 692,00 50 692,00 76 039,00

101386

101 386,0

0

101 386,0

0

101 386,0

0

76 039,0076 039,00

1.6.

43 750,0 43 750,0 87 500,0 87 500,0 87 500,0 131 250, 175 000,175 000,175 000,131 250,131 250,
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Проведение всероссийской олимпиады

школьников

0 0 0 0 0 00

175000

0000000000

1.7. Обеспечение участия сборных команд

Российской Федерации в

международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам (не

менее)

23 750,00 23 750,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 71 250,00

95000

95 000,0095 000,0095 000,0071 250,0071 250,00

1.8. Обеспечено организационно-

методическое сопровождение

деятельности детских технопарков

«Кванториум», в том числе мобильных

детских технопарков, и других проектов 

(центры цифрового образования «IT-

куб», ключевые центры

дополнительного образования детей)

31 250,00 31 250,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 93 750,00

125000

125 000,0

0

125 000,0

0

125 000,0

0

93 750,0093 750,00

1.9. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

5 000,00 24 508,00 44 016,00 63 524,00 83 032,00 102 540,0

0

200081

200 081,0

0

180 572,0

0

161 064,0

0

141 556,0

0

122 048,0

0

1.10. Дети, принявшие участие в открытых

онлайн- уроках,  реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

40000

40 000,0040 000,0030 000,0030 000,0030 000,00
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7. Дополнительная информация

Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным

программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Мобильный детский технопарк - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского

технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в

специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая

очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ

и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям.

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций.

Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы

детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных

проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов.

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом

особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного

фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по

модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

реализующие общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением

дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий: 1. Создание

и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе

регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей,

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей),

обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2.

Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения,

развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и

специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицированный учет детей,

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным

общеобразовательным программам 5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их

поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).



54

Федеральный проект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Успех каждого ребенка

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Результат "Созданы новые

места в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей"

1.1

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации,

 на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения) существующей

инфраструктуры системы

дополнительного образования

детей. При реализации

мероприятий по созданию новых

мест дополнительного образования

детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до 18

лет дополнительным

образованием. Новые места

создаются в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

Михеев И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленностей.

В образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным

ранее в 2019 и 2020 годах новым

местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2022 года – 1050 тыс.

новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1200 тыс.

новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1350 тыс.

новых ученико-мест.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до 18

лет дополнительным

образованием,

подлежит ежегодному уточнению с

учетом результатов проведения

отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих

мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1.2

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утвержден примерный

перечень средств обучения

для создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

1.1.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении примерного перечня

средств обучения для создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

-

Михеев И.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей"

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.4

Акт Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.5

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

-

Михеев И.А.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленностей

Контрольная точка

"Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения в субъектах

Российской Федерации

для создания новых мест

дополнительного

образования детей по всем

направленностям"

1.1.6

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о

проведении закупок оборудования

и средств обучения в субъектах

Российской Федерации для

создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям.

Ссылки на извещения в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Михеев И.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1.7

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результата

мониторинга реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1.10

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.11

Акт Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.12

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

1.1.13

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о

проведении закупок оборудования

и средств обучения в субъектах

-

Михеев И.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучения в субъектах

Российской Федерации

для создания новых мест

дополнительного

образования детей по всем

направленностям"

Российской Федерации для

создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям.

Ссылки на извещения в Единой

информационной системе в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга создания новых мест

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.16

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупки средств

обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

включены в план закупок"

1.1.17

Акт Распорядительные акты

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

-

Михеев И.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

1.1.18

Акт Акты выполненных работ

-

Михеев И.А.

30.09.2021

Взаимо Взаимо

-

Система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

(оказанных услуг), связанных с

созданием новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей включены в план

закупок

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.1.20

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1.21

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.1.22

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

-

Михеев И.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупки средств

обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

включены в план закупок"

1.1.23

Акт Распорядительные акты

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

-

Михеев И.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.24

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг), связанных с

созданием новых мест в

образовательных организациях

-

Михеев И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

управлени

я

проектной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг " различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей включены в план

закупок

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.1.26

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.27

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупки средств

обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных

1.1.28

Акт Распорядительные акты

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

-

Михеев И.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

включены в план закупок"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.1.29

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг), связанных с

созданием новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

30.09.2023

09 07

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.30

Отчет Информационно-

аналитический отчет по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей включены в план

закупок

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.31

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.32

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупки средств

обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

включены в план закупок"

1.1.33

Акт Распорядительные акты

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

-

Михеев И.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.1.34

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг), связанных с

созданием новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

-

Михеев И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.1.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет по созданию

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей включены в план

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.36

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Дети приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"."

1.2

Создана и функционирует система

мер ранней профориентации,

которая обеспечивает

ознакомление обучающихся 6-11

классов с современными

профессиями, позволяет

определить профессиональные

интересы детей. Система

основывается на реализации

механизмов профессиональных

проб и работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации (с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что

позволит школьникам осознанно

подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В

мероприятиях примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс.

человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

Неумывакин

В.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2023 год - не менее 834 тыс. детей;

 2024 год - не менее 1046 тыс.

детей.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Черноскутова

И.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.2

Прочий тип документа

Соглашение между

Министерством просвещения

Российской Федерации и Союзом

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

целях финансового обеспечения

расходов на реализацию

мероприятий проекта "Билет в

будущее"

-

Черноскутова

И.А.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Для

1.2.3

Отчет Информационно-

-

Черноскутова

01.09.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

аналитический отчет о разработке

информационной сервисной

онлайн-платформы "Билет в

будущее"

И.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении не менее 100 тыс.

детей в 2019 году рекомендациями

по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

-

Черноскутова

И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации

проекта "Билет в будущее",

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций

по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.6

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Черноскутова

И.А.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.7

Прочий тип документа

Соглашение между

Министерством просвещения

Российской Федерации и Союзом

«Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

целях финансового обеспечения

расходов на реализацию

мероприятий проекта "Билет в

будущее"

-

Черноскутова

И.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.2.8

Отчет Информационно-

-

Кузнецова А.Г.

25.12.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

аналитический отчет об

обеспечении не менее 100 тыс.

детей рекомендациями по

построению индивидуальной

образовательной траектории в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта «Билет в будущее»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»,

направленных на обеспечение

получения детьми рекомендаций

по построению индивидуальной

образовательной траектории в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)

-

Кузнецова А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя "Доля

обучающихся по

образовательным

программам основного

1.2.10

Приказ Приказ Минпросвещения

России

-

Михеев И.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общего и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет

в будущее" "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субсидия"

1.2.11

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение плана

реализации проекта

"Билет в будущее""

1.2.12

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.13

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

08 10

-

-

Контрольная точка

"Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее""

1.2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы

1.2.15

Прочий тип документа Проведение

образовательных мероприятий

Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные пробы

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»"

для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)"

1.2.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет Информация

о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы для

детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональным и

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное задание

1.2.17

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение плана

реализации проекта

"Билет в будущее""

1.2.18

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в

будущее"

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

1.2.19

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

07 09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Билет в будущее»"

Контрольная точка

"Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее""

1.2.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы,

для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»"

1.2.21

Прочий тип документа Проведение

образовательных мероприятий

Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные пробы

для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)"

1.2.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет Информация

о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы для

детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.23

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение плана

реализации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.24

Прочий тип документа План

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.25

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2023

07 09

-

-

Контрольная точка

"Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы

детей, направленных на

профессиональную

ориентацию в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»"

1.2.27

Прочий тип документа Проведение

образовательных мероприятий

Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные пробы

для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

1.2.28

Отчет Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные пробы,

для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)"

реализации проекта «Билет в

будущее»

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.29

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение плана

реализации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.30

Прочий тип документа План

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.31

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2024

07 09

-

-

Контрольная точка

"Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

«Билет в будущее»"

1.2.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы,

для детей, направленных

профессиональную

ориентацию в

соответствии с

1.2.33

Прочий тип документа Проведение

образовательных мероприятий

Информация о результатах

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные пробы

для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»"

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

вует вует

Контрольная точка

"Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями"

1.2.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет Информация

о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы для

детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, обновлена

материально-техническая

1.3

Проведен отбор субъектов РФ на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка средств

обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние

Михеев И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

база для занятий детей

физической культурой и

спортом."

помещений спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, с учетом существующего

регионального опыта определения

уровня оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и населенных

пунктах, численность населения

которых не превышает 50 тыс.

человек (в том числе поселки

городского типа), для реализации

программ по предмету

"Физическая культура". Реализация

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, проводится по

следующим направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование имеющихся

аудиторий под спортивные залы

для занятия физической культурой

и спортом, развитие школьных

спортивных клубов, оснащение

спортивным инвентарем и

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений. К концу 2024 года

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом будет

обновлена не менее чем в 5700

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (нарастающим итогом с

2019 года):

2021 год - не менее 2900

общеобразовательных

организаций;

2022 год - не менее 3800

общеобразовательных

организаций;

2023 год - не менее 4700

общеобразовательных

организаций;

2024 год - не менее 5700

общеобразовательных

организаций.

 Значение количества организаций,

в которых обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом,

подлежит ежегодному уточнению.

Контрольная точка

1.3.1

Прочий тип документа

-

Михеев И.А.

31.12.2018

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.2

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Михеев И.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения в субъектах

Российской Федерации

для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

1.3.3

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о

проведении закупок оборудования

и средств обучения в субъектах

Российской Федерации для

создания в общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

-

Михеев И.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом"

занятия физической культурой и

спортом. Ссылки на извещения в

Единой информационной системе

в сфере закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.4

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

1.3.6

Прочий тип документа

-

Михеев И.А.

15.02.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения в субъектах

Российской Федерации

для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом"

1.3.7

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о

проведении закупок оборудования

и средств обучения в субъектах

Российской Федерации для

создания в общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом. Ссылки на извещения в

Единой информационной системе

в сфере закупок

-

Михеев И.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.3.8

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

федеральном бюджетеконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

1.3.10

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

-

Михеев И.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

заключены*"

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.11

Акт Государственное задание на

оказание государственных услуг

-

Михеев И.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.12

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

1.3.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Михеев И.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

вует вует ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.14

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

1.3.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации средств

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

-

Михеев И.А.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашения о

1.3.16

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

-

Михеев И.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

заключены*»"

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.3.17

Акт Государственное задание на

оказание государственных услуг

-

Михеев И.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

1.3.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Михеев И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» "

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.19

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

1.3.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации средств

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

-

Михеев И.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен



102

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

вует вует ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

1.3.21

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

-

Михеев И.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

заключены*"

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.22

Акт Государственное задание на

оказание государственных услуг

-

Михеев И.А.

15.04.2023

10 08

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

1.3.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Михеев И.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.3.24

Прочий тип документа

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

1.3.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации средств

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

-

Михеев И.А.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Контрольная точка

"Соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

1.3.26

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

-

Михеев И.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

заключены*»"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.27

Акт Государственное задание на

оказание государственных услуг

-

Михеев И.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

1.3.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Михеев И.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

вует вует ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи "

1.4

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской Федерации

созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, реализующие с учетом

опыта Образовательного фонда

«Талант и Успех и федеральных

детских центров, дополнительные

Михеев И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательные программы,

в том числе проводимые на

регулярной (еженедельной) основе,

а также с применением

дистанционных образовательных

технологий, профильные

региональные смены, особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года)

региональные центры выявления

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах

Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 61 субъекте

Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах

Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех

субъектах Российской

Федерации.Значение количества

создаваемых центров подлежит

ежегодному уточнению с учетом

итогов проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Деятельностью регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

детей и молодежи должно быть

ежегодно охвачено не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования, из которых

1% обучающихся по

тематическому направлению

«Спорт».

В Государственном

информационном ресурсе о лицах,

проявивших выдающиеся

способности, содержится

информация о результатах и

достижениях одаренных детей и

молодежи, в том числе

получающих поддержку на

федеральном и региональном

уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения

индивидуального учебного плана.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

1.4.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Михеев И.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



111

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

в федеральном законе о

федеральном бюджете

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.2

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

-

Михеев И.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.4.3

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

-

Михеев И.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.4.4

Прочий тип документа Лицензии

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

-

Михеев И.А.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.5

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по созданию

и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

молодежи, созданных с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

создан и введен в

эксплуатацию банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, направленный на

их дальнейшее

сопровождение и

построение

индивидуальной

образовательной

траектории"

1.4.7

Акт Техническая документация,

акт о вводе в эксплуатацию банка

сводных электронных портфолио

одаренных детей. Сформирована

база данных с портфолио

одаренных детей из всех регионов

Российской Федерации

информационно-аналитический

отчет о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

-

Шмелева Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.4.8

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Михеев И.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

на создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.4.9

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

-

Михеев И.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.4.10

Прочий тип документа Лицензии

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

-

Михеев И.А.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.4.11

Отчет Информационно-

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

аналитический отчет по созданию

и функционированию

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, созданных с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

"Талант и успех""

1.4.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Михеев И.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

1.4.13

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании

региональных центров выявления,

-

Михеев И.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

управлени

я

проектной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(структурного

подразделения)"

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельнос

тью

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.4.14

Прочий тип документа Лицензии

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

-

Михеев И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду

"Талант и успех"

1.4.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Образовательным фондом "Талант

и успех"»

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

"Талант и успех""

1.4.16

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

-

Михеев И.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.4.17

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

-

Михеев И.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.4.18

Прочий тип документа Лицензии

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

-

Михеев И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

ть

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.19

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.4.20

Отчет Информационно-

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду

"Талант и успех""

аналитический отчет

Образовательным фондом "Талант

и успех"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»"

1.4.21

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Михеев И.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.4.22

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

-

Михеев И.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.4.23

Прочий тип документа Лицензии

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

-

Михеев И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»"

1.4.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Образовательным фондом «Талант

и успех»

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»"

1.4.25

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Михеев И.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

1.4.26

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании

региональных центров выявления,

-

Михеев И.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

управлени

я

проектной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(структурного

подразделения)"

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельнос

тью

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.4.27

Прочий тип документа Лицензии

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи на осуществление

образовательной деятельности

-

Михеев И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»"

1.4.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Образовательным фондом «Талант

и успех»

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Поддержана

реализация лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям, в том числе

каникулярных

профориентационных

школ, организованных

образовательными

организациями"

1.5

Доведено государственное задание

до подведомственных организаций

Минпросвещения России на

реализацию и распространение

лучших практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в

том числе в целях поддержки

проведения профориентационных

школ с целью формирования к

концу 2024 года (нарастающим

итогом с 2020 года) у не менее 25

тыс. детей современных навыков и

компетенций:

к концу 2021 года – не менее 15

тысяч человек;

к концу 2022 года – не менее 15

тысяч человек;

к концу 2023 года – не менее 20

тысяч человек;

к концу 2024 года – не менее 25

тысяч человек.

Михеев И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.1

Прочий тип документа -

-

Михеев И.А.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации

субъектам Российской Федерации

по организации и проведению

тематических каникулярных смен,

организованных российскими

образовательными организациями,

с участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

-

Михеев И.А.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результата

мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних

школах, организованных

российскими образовательными

организациями

-

Михеев И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.4

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий из

-

Михеев И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета

юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий

«Реализация пилотных проектов

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о выявлении

и распространении лучших

региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

-

Михеев И.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результата

мониторинга участия детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан в летних

школах, организованных

российскими образовательными

организациями

-

Михеев И.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям"

1.5.8

Исходящее письмо Письмо

организации, подведомственной

Минпросвещения России, с

описанием лучших практик по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

-

Михеев И.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

образовательными

организациями о

сотрудничестве в целях

реализации и

тиражировании лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям "

1.5.9

Прочий тип документа

Соглашение о сотрудничестве в

целях реализации и

тиражировании лучших практик

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

-

Михеев И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5.10

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях субсидии на

выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.11

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям"

1.5.12

Исходящее письмо Письмо

организации, подведомственной

Минпросвещения России, с

описанием лучших практик по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

-

Михеев И.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

образовательными

организациями о

сотрудничестве в целях

реализации и

тиражировании лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям "

1.5.13

Прочий тип документа

Соглашение о сотрудничестве в

целях реализации и

тиражировании лучших практик

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

-

Михеев И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.5.14

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.15

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

1.5.16

Исходящее письмо Письмо

организации, подведомственной

Минпросвещения России, с

описанием лучших практик по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

-

Михеев И.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приоритетным

направлениям"

образования по приоритетным

направлениям

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

образовательными

организациями о

сотрудничестве в целях

реализации и

тиражировании лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям "

1.5.17

Прочий тип документа

Соглашение о сотрудничестве в

целях реализации и

тиражировании лучших практик

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

-

Михеев И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.5.18

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.19

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ лучших

1.5.20

Исходящее письмо Письмо

организации, подведомственной

-

Михеев И.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям"

Минпросвещения России, с

описанием лучших практик по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

образовательными

организациями о

сотрудничестве в целях

реализации и

тиражировании лучших

практик по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям "

1.5.21

Прочий тип документа

Соглашение о сотрудничестве в

целях реализации и

тиражировании лучших практик

по обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям

-

Михеев И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5.22

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Проведение

всероссийской олимпиады

школьников"

1.6

Обеспечено организационно-

техническое и информационно-

методическое сопровождение всех

этапов всероссийской олимпиады

школьников.

Выпущен приказ Минпросвещения

России об утверждении итоговых

результатов всероссийской

олимпиады школьников.

Семченко Е.Е.

31.07.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.6.1

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены документы

об итогах Всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.2

Приказ Приказ Минпросвещения

-

Семченко Е.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

проведения всероссийской

олимпиады школьников

-

Семченко Е.Е.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-



136

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.4

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации, об утверждении

сроков проведения регионального

этапа, местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

проведение всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.5

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) "

1.6.6

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.6.7

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены документы

об итогах Всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.8

Приказ Приказ Минпросвещения

-

Семченко Е.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

проведения всероссийской

олимпиады школьников

-

Семченко Е.Е.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.10

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

-

Семченко Е.Е.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

школьниковточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

проведение всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.11

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.6.12

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

-

Семченко Е.Е.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы) " заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.6.13

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены документы

об итогах Всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.14

Приказ Приказ Минпросвещения

-

Семченко Е.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "

1.6.15

Отчет Информационно-

-

Семченко Е.Е.

15.08.2023

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Услуга оказана (работы

выполнены)"

аналитический отчет по итогам

проведения всероссийской

олимпиады школьников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.16

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации, об утверждении

сроков проведения регионального

этапа, местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

1.6.17

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

-

Семченко Е.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведение всероссийской

олимпиады школьников"

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) "

1.6.18

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

1.6.19

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены документы

об итогах Всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.20

Приказ Приказ Минпросвещения

-

Семченко Е.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "

Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

проведения всероссийской

олимпиады школьников

-

Семченко Е.Е.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.6.22

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

-

Семченко Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

проведение всероссийской

олимпиады школьников"

1.6.23

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

Семченко Е.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.6.24

Приказ Приказы МинистерстваСемченко Е.Е.

25.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) "

просвещения Российской

Федерации об утверждении сроков

проведения регионального этапа,

местах и сроках проведения

заключительного этапа

всероссийской олимпиады

школьников

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечение

участия сборных команд

Российской Федерации в

международных

олимпиадах по

общеобразовательным

предметам (не менее)"

1.7

Обеспечено организационно-

техническое и информационно-

методическое сопровождение

подготовки участников сборных

команд Российской Федерации в

международных олимпиадах

школьников по

общеобразовательным предметам.

Проведены международные

олимпиады.

Выпущены приказы

Минпросвещения России о

направлении сборных команд

Российской Федерации для участия

в международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам.

Семченко Е.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

1.7.1

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.7.2

Соглашение -

-

Семченко Е.Е.

15.04.2021

06 09

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

подготовку сборных

команд Российской

Федерации к участию в

международных

олимпиадах школьников

по общеобразовательным

предметам"

1.7.3

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных и установочных

сборов по общеобразовательным

предметам

-

Семченко Е.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам



147

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.4

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение нормативной

базы по формированию

составов сборных команд

Российской Федерации

для участия в

международных

олимпиадах по

общеобразовательным

1.7.5

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении сборных

команд Российской Федерации для

участия в международных

олимпиадах по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предметам" вует вует ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.7.6

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.7.7

Соглашение -

-

Семченко Е.Е.

15.04.2022

06 08

-

-

Контрольная точка

1.7.8

Приказ Приказ Министерства

-

Семченко Е.Е.

30.09.2022

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

подготовку сборных

команд Российской

Федерации к участию в

международных

олимпиадах школьников

по общеобразовательным

предметам"

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

общеобразовательным предметам

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.9

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение нормативной

базы по формированию

составов сборных команд

Российской Федерации

для участия в

международных

олимпиадах по

общеобразовательным

предметам"

1.7.10

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении сборных

команд Российской Федерации для

участия в международных

олимпиадах по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.7.11

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.7.12

Соглашение -

-

Семченко Е.Е.

15.04.2023

06 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

подготовку сборных

команд Российской

Федерации к участию в

международных

олимпиадах школьников

по общеобразовательным

предметам"

1.7.13

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.7.14

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

-

Семченко Е.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

общеобразовательным предметаматами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение нормативной

базы по формированию

составов сборных команд

Российской Федерации

для участия в

международных

олимпиадах по

общеобразовательным

предметам"

1.7.15

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении сборных

команд Российской Федерации для

участия в международных

олимпиадах по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

1.7.16

Приказ Государственное задание

-

Семченко Е.Е.

20.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации"

1.7.17

Соглашение -

-

Семченко Е.Е.

15.04.2024

06 08

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение документов,

регламентирующих

подготовку сборных

команд Российской

Федерации к участию в

международных

олимпиадах школьников

по общеобразовательным

1.7.18

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предметам" вует вует ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.19

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о проведении учебно-

тренировочных сборов по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение нормативной

базы по формированию

составов сборных команд

Российской Федерации

для участия в

международных

1.7.20

Приказ Приказы Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении сборных

команд Российской Федерации для

участия в международных

олимпиадах по

общеобразовательным предметам

-

Семченко Е.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

олимпиадах по

общеобразовательным

предметам"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечено

организационно-

методическое

сопровождение

деятельности детских

технопарков

«Кванториум», в том

числе мобильных детских

технопарков, и других

проектов (центры

цифрового образования

«IT-куб», ключевые

центры дополнительного

образования детей)"

1.8

Утверждено государственное

задание подведомственной

организации Минпросвещения

России для обеспечения

дальнейшей эффективной работы

созданной за счет средств

федерального бюджета в 2019 и

2020 годах в рамках

национального проекта

«Образование» инфраструктуры.

Михеев И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Нет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.8.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены

образовательные

мероприятия, программы

повышения квалификации

для управленческих и

педагогических кадров

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе мобильных детских

технопарков, и других

проектов (центры

цифрового образования

«IT-куб», ключевые

центры дополнительного

образования детей)"

1.8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

образовательных мероприятий,

программ повышения

квалификации для управленческих

и педагогических кадров

-

Михеев И.А.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ и мероприятий,

реализуемых детскими

технопарками

«Кванториум», в том

1.8.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

экспертизы программ и

мероприятий, реализуемых

детскими технопарками

«Кванториум», в том числе

-

Михеев И.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе мобильными

детскими технопарками, и

другими проектами

(центрами цифрового

образования «IT-куб»,

ключевыми центрами

дополнительного

образования детей). на

предмет актуальности их

содержания"

мобильными детскими

технопарками, и другими

проектами (центрами цифрового

образования «IT-куб», ключевыми

центрами дополнительного

образования детей). на предмет

актуальности их содержания

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.8.5

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены

образовательные

мероприятия, программы

повышения квалификации

для управленческих и

педагогических кадров

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе мобильных детских

технопарков, и других

проектов (центры

цифрового образования

«IT-куб», ключевые

центры дополнительного

образования детей)"

1.8.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

образовательных мероприятий,

программ повышения

квалификации для управленческих

и педагогических кадров

-

Михеев И.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ и мероприятий,

реализуемых детскими

технопарками

«Кванториум», в том

числе мобильными

детскими технопарками, и

другими проектами

1.8.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

экспертизы программ и

мероприятий, реализуемых

детскими технопарками

«Кванториум», в том числе

мобильными детскими

технопарками, и другими

проектами (центрами цифрового

-

Михеев И.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я



159

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(центрами цифрового

образования «IT-куб»,

ключевыми центрами

дополнительного

образования детей). на

предмет актуальности их

содержания"

образования «IT-куб», ключевыми

центрами дополнительного

образования детей). на предмет

актуальности их содержания

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.8

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

выполнение работ)

1.8.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует вует

Контрольная точка

"Проведены

образовательные

мероприятия, программы

повышения квалификации

для управленческих и

педагогических кадров

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе мобильных детских

технопарков, и других

проектов (центры

цифрового образования

«IT-куб», ключевые

центры дополнительного

образования детей)"

1.8.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

образовательных мероприятий,

программ повышения

квалификации для управленческих

и педагогических кадров

-

Михеев И.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ и мероприятий,

реализуемых детскими

технопарками

«Кванториум», в том

числе мобильными

детскими технопарками, и

другими проектами

(центрами цифрового

образования «IT-куб»,

ключевыми центрами

1.8.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

образовательных мероприятий,

программ повышения

квалификации для управленческих

и педагогических кадров

-

Михеев И.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного

образования детей). на

предмет актуальности их

содержания"

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.12

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.13

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.8.14

Отчет Информационно-

-

Михеев И.А.

30.08.2024

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведены

образовательные

мероприятия, программы

повышения квалификации

для управленческих и

педагогических кадров

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе мобильных детских

технопарков, и других

проектов (центры

цифрового образования

«IT-куб», ключевые

центры дополнительного

образования детей)"

аналитический отчет о проведении

образовательных мероприятий,

программ повышения

квалификации для управленческих

и педагогических кадров

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ и мероприятий,

реализуемых детскими

технопарками

«Кванториум», в том

числе мобильными

детскими технопарками, и

другими проектами

(центрами цифрового

образования «IT-куб»,

ключевыми центрами

дополнительного

образования детей). на

предмет актуальности их

1.8.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

экспертизы программ и

мероприятий, реализуемых

детскими технопарками

«Кванториум», в том числе

мобильными детскими

технопарками, и другими

проектами (центрами цифрового

образования «IT-куб», ключевыми

центрами дополнительного

образования детей). на предмет

актуальности их содержания

-

Михеев И.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

содержания" бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.16

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9

К 2024 году во всех субъектах

Российской Федерации

(нарастающим итогом с 2019 года)

внедрена Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах

Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах

Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех

субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

Михеев И.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детей подразумевает проведение

следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение

функционирования эффективной

структуры управления

региональной системой

дополнительного образования

детей (в том числе регионального

модельного центра

дополнительного образования

детей, муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

межведомственного совета по

внедрению и реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей),

обеспечивающей рациональное

использование инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования, результативное

межведомственное и

межуровневое взаимодействие в

рамках развития региональной

системы дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение организационно-

финансовых механизмов в системе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного образования

детей, направленных на

повышение качества

дополнительного образования

детей, а также равный доступ детей

к обучению по дополнительным

общеобразовательным программам

с учетом различных

образовательных потребностей и

возможностей детей.

3. Формирование современной

системы сопровождения, развития

и совершенствования

профессионального мастерства

педагогических и управленческих

кадров сферы дополнительного

образования детей и специалистов-

практиков из реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на

персонифицированный учет детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам,

через системы региональных

навигаторов по дополнительным

общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных

навигаторов сведениями об

услугах в сфере дополнительного

образования детей и их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставщиках для обеспечения их

свободного выбора потребителями

услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена по0

ддержка функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

28.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.2

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерльного бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению

целевой модели развития

региональных систем

-

Михеев И.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



167

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного образования

детей

вует вует

Контрольная точка

"Утвержден медиаплан

федерального проекта"

1.9.3

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Михеев И.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства, при

реализации федеральных и

региональных проектов "

1.9.4

Прочий тип документа Доклад

Министерства просвещения

Российской Федерации в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о

подготовке предложений по

распространению механизма

привлечения внебюджетного

финансирования,

ориентированного на результат, в

том числе в форме государственно-

частного партнерства, при

реализации федеральных и

региональных проектов

-

Михеев И.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утвержден план

1.9.5

Протокол План

совершенствования

-

Хамардюк

А.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совершенствования

статистического

наблюдения в сфере

дополнительного

образования детей"

статистического наблюдения в

сфере дополнительного

образования детей, утвержденный

протоколом рабочей группы

федерального проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено

Всероссийское совещание

работников системы

дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Всероссийского совещания

работников системы

дополнительного образования

детей, в том числе для

распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

-

Михеев И.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.7

Отчет Информационно-

аналитический ответ по итогам

мониторинга реализации субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

-

Михеев И.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах Российской Федерации

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.8

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

1.9.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга доступности

дополнительного образования

детей с учетом потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей)

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей) "

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.10

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей

-

Михеев И.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утвержден медиаплан

федерального проекта"

1.9.11

Прочий тип документа Медиаплан

федерального проекта,

утвержденный Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Михеев И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено

Всероссийское совещание

работников системы

1.9.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Всероссийского совещания

работников системы

-

Михеев И.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

дополнительного образования

детей, в том числе для

распространения лучших

региональных практик реализации

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

субъектах Российской Федерации

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

-

Михеев И.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

1.9.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга доступности

дополнительного образования

детей с учетом потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей) "

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей "Доля

детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

"Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей",

"Охват детей

деятельностью

региональных центров

1.9.15

Приказ Приказ Минпросвещения

России

-

Михеев И.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»"

Контрольная точка

"Соглашения о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов с субъектами

Российской Федерации

заключены"

1.9.16

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению и функционированию в

субъектах Российской Федерации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

-

Михеев И.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

1.9.17

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

-

Михеев И.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Организован

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, во всех

субъектах Российской

Федерации"

1.9.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного учета

детей, занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным программам,

во всех субъектах Российской

Федерации

-

Михеев И.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1) Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects 2)

Единая

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

сбора и

анализа

данных по

учреждени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ям,

программа

м,

мероприят

иям

дополните

льного

образован

ия и

основным

статистиче

ским

показателя

м охвата

детей

дополните

льным

образован

ием в

регионах

ЕАИС ДО

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

1.9.19

Акт Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления

-

Михеев И.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей.

утверждены"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Всероссийской конференция по

развитию дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

субъектах Российской Федерации

-

Михеев И.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о внедрении

и функционировании в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в возрасте от 5 до 18

1.9.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного учета

детей, занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным программам,

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

1) Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

лет в каждом из 72

субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

во всех субъектах Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

.fnfro.ru/pr

ojects 2)

Единая

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

сбора и

анализа

данных по

учреждени

ям,

программа

м,

мероприят

иям

дополните

льного

образован

ия и

основным

статистиче

ским

показателя

м охвата

детей

дополните

льным

образован

ием в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регионах

ЕАИС ДО

Контрольная точка

"Соглашения о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов с субъектами

Российской Федерации

заключены"

1.9.24

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению и функционированию в

субъектах Российской Федерации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

-

Михеев И.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

1.9.25

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

заключено (включено в

реестр соглашений)"

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей,

утверждены"

1.9.26

Акт Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления

-

Михеев И.А.

01.06.2022

13 08

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Внедрены модели

выравнивания

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

1.9.27

Прочий тип документа

Распорядительные акты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

-

Михеев И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

различными

образовательными

возможностями и

потребностями, в том

числе для одарённых

детей из сельской

местности, детей,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Всероссийской конференция по

развитию дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

-

Михеев И.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

субъектах Российской Федерации

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.30

Отчет Информационно-

аналитический отчет о внедрении

и функционировании в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сертификаты

персонифицированного

финансирования

1.9.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного учета

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

1) Система

управлени

я

проектной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в каждом из 77

субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

детей, занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным программам,

во всех субъектах Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects 2)

Единая

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

сбора и

анализа

данных по

учреждени

ям,

программа

м,

мероприят

иям

дополните

льного

образован

ия и

основным

статистиче

ским

показателя

м охвата

детей

дополните
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

льным

образован

ием в

регионах

ЕАИС ДО

Контрольная точка

"Соглашения о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов с субъектами

Российской Федерации

заключены"

1.9.32

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению и функционированию в

субъектах Российской Федерации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

-

Михеев И.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

1.9.33

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

-

Михеев И.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

заключено (включено в

реестр соглашений)"

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей.

утверждены"

1.9.34

Акт Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления

-

Михеев И.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects_

Контрольная точка

"Внедрены модели

выравнивания

доступности

дополнительных

1.9.35

Прочий тип документа

Распорядительные акты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

-

Михеев И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательных

программ для детей с

различными

образовательными

возможностями и

потребностями, в том

числе для одарённых

детей из сельской

местности, детей,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тью

Контрольная точка

"Проведена

Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Всероссийской конференция по

развитию дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.9.37

Отчет Информационно-

аналитический отчет по итогам

мониторинга реализации субсидий

-

Михеев И.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

субъектах Российской Федерации

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.38

Отчет Информационно-

аналитический отчет о внедрении

и функционировании в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сертификаты

1.9.39

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

1) Система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в каждом из 85

субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

организации

персонифицированного учета

детей, занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным программам,

во всех субъектах Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects 2)

Единая

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

сбора и

анализа

данных по

учреждени

ям,

программа

м,

мероприят

иям

дополните

льного

образован

ия и

основным

статистиче

ским

показателя

м охвата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детей

дополните

льным

образован

ием в

регионах

ЕАИС ДО

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.40

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.9.41

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на

-

Михеев И.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрены модели

выравнивания

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

различными

образовательными

возможностями и

потребностями, в том

числе для одарённых

детей из сельской

местности, детей,

оказавшихся в трудной

1.9.42

Прочий тип документа

Распорядительные акты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

-

Михеев И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жизненной ситуации "

Контрольная точка

"Проведена

Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

1.9.43

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

Всероссийской конференция по

развитию дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

1.9.44

Отчет Информационно-

аналитический отчет о внедрении

и функционировании в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Михеев И.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей"

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в каждом из 85

субъектов Российской

Федерации"

1.9.45

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного учета

детей, занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным программам,

во всех субъектах Российской

Федерации

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1) Система

управлени

я

проектной

деятельнос

тью

(https://sup

.fnfro.ru/

projects 2)

Единая

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

сбора и

анализа

данных по

учреждени

ям,

программа

м,

мероприят

иям
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополните

льного

образован

ия и

основным

статистиче

ским

показателя

м охвата

детей

дополните

льным

образован

ием в

регионах

ЕАИС ДО

Результат "Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10

Дети, принявшие участие в

открытых онлайн-уроках

реализуемых с учетом опыта

и модели  образовательной онлайн

платформы "Проектория",

 направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся.В рамках программ

проведены уроки, в которых

примут участие:

в 2021 году – не менее 5

миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5

Неумывакин

В.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5

миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6

миллионов детей.

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Михеев И.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

Акт Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта

"Образование"

-

Михеев И.А.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.10.3

Прочий тип документа

-

Михеев И.А.

30.05.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образование"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта

"Образование"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено не менее

одного федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию"

1.10.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Михеев И.А.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

-

Михеев И.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта

"Образование"

-

Михеев И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.7

Акт Государственное задание

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития образования"

на оказание государственных услуг

по сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта

"Образование"

-

Михеев И.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.10.8

Прочий тип документа

-

Михеев И.А.

01.04.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

федеральному государственному

автономному учреждению "Фонд

новых форм развития

образование"на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта

"Образование"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.9

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Михеев И.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено не менее

одного федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

1.10.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

федерального конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Михеев И.А.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профориентацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в целях ранней

профориентации детей в рамках

национального проекта

"Образование"

-

Михеев И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.10.1

Прочий тип документа

-

Неумывакин

01.03.2021

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

утверждено"

3

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.1

4

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.1

5

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2021

08 11

-

-

Контрольная точка

"Проведены открытые

онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.10.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

проведения онлайн- уроков,

реализуемых с учетом опыта и

модели образовательной онлайн

платформы, в том числе

"Проектория", за счет федеральной

поддержки

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

утверждено"

1.10.1

8

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.1

9

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

«Сириус.Онлайн», направленных

на раннюю профориентацию

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.2

0

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2022

08 11

-

-

Контрольная точка

"Проведены открытые

онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

1.10.2

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

-

Неумывакин

В.С.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

1.10.2

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения онлайн- уроков,

реализуемых с учетом опыта и

модели образовательной онлайн

платформы, в том числе

"Проектория", за счет федеральной

поддержки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное задание

1.10.2

3

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

утверждено"

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.2

4

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.2

5

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2023

08 11

-

-

Контрольная точка

"Проведены открытые

онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.2

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых ориентацию

обучающихся.

-

Неумывакин

В.С.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

1.10.2

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения онлайн- уроков,

реализуемых с учетом опыта и

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

модели образовательной онлайн

платформы, в том числе

"Проектория", за счет федеральной

поддержки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг по

организации реализации

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленные на раннюю

профориентацию

утверждено"

1.10.2

8

Прочий тип документа

Государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден план

1.10.2

9

Прочий тип документа План

открытых онлайн-уроков,

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.3

0

Прочий тип документа -

-

Неумывакин

В.С.

01.08.2024

08 11

-

-

Контрольная точка

"Проведены открытые

онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

1.10.3

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

-

Неумывакин

В.С.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленных на раннюю

профориентацию"

профориентациюьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

детям, принявшим участие

в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

1.10.3

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

проведения онлайн- уроков,

реализуемых с учетом опыта и

модели образовательной онлайн

платформы, в том числе

"Проектория", за счет федеральной

поддержки

-

Неумывакин

В.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

«Электрон

ный

бюджет»

2

Результат "Разработана

методология (целевая

2.1

Проведен анализ лучших мировых

практик наставничества, а также

Ракова М.Н.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися"

опыта субъектов Российской

Федерации.

К концу 2019 года разработана и

направлена в субъекты Российской

Федерации методология (целевая

модель) наставничества, в том

числе обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

с применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися разных возрастов.

По итогам утверждения

методологии субъектами

Российской Федерации

утверждаются планы мероприятий

по внедрению методологии

наставничества для обучающихся.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.1.1

Отчет Аналитический отчет по

вопросам развития наставничества

обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждена методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися"

2.1.2

Распоряжение Методология

(целевая модель) наставничества

обучающихся, утвержденная

приказом Министерства

просвещения Российской

Федерации. Разработанная

методология (целевая модель)

позволит обеспечить

организационные механизмы

вовлечения наставников в работу с

обучающимися образовательных

организаций, а также

содействовать органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и

образовательным организациям в

проведении работы по развитию

наставничества обучающихся

-

Хамардюк

А.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Разработаны и

внедрены методические

рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

2.2

Разработка и внедрение к концу

2019 года методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

дополнительного образования

детей на основе созданной целевой

Басюк В.С.

31.12.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в обновлении

образовательных

программ"

модели вовлечения общественно-

деловых объединений

и представителей работодателей в

управление развитием

образовательными организациями,

в том числе через

представительство

в коллегиальных органах

управления и посредством участия

в обновлении образовательных

программ, позволит:

- расширить практику участия

представителей общественно-

делового сообщества и

работодателей, в том числе

реального сектора экономики, в

управлении деятельностью

образовательных организаций;

- повысить эффективность

управления образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-экономического

управления, а также контроля

качества образовательной

деятельности.

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

2.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования по

вопросам вовлечения

общественно-деловых

-

Хамардюк

А.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

организации

дополнительного

образования, в том числе в

обновлении

образовательных

программ"

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.2

Методические рекомендации

Проект методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

организации дополнительного

образования, в том числе в

обновлении образовательных

программ

-

Хамардюк

А.В.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.3

Входящее письмо Письма

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти о

согласовании методических

рекомендаций (целевой модели) по

-

Хамардюк

А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.4

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

-

Хамардюк

А.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.5

Прочий тип документа Ссылка на

распоряжение Министерства

просвещения Российской

Федерации об утверждении

методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам

вовлечения общественно-деловых

-

Хамардюк

А.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации,

в том числе в обновлении

образовательных программ,

опубликованное на официальном

сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.2.6

Отчет Аналитический отчет по

вопросам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

организации дополнительного

образования, в том числе в

обновлении образовательных

программ

-

Михеев И.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование""

2.3

 Реализация результата направлена

на вовлечение различных слоев

населения в реализацию

национального проекта

«Образование».

В рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации

и результатах НП «Образование»,

Ракова М.Н.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включая в том числе граждан,

проживающих в сельской

местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено расширение аудитории

граждан, осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные ресурсы,

в том числе в 2019 году не менее

чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12

публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и достоверной

информации о ходе реализации и

результатах НП «Образования»

путем публикации материалов в

СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации НП

«Образование».

Результат реализуется в рамках

всего национального проекта,

является «перекрестным»

результатом с федеральным

проектом "Целевая

образовательная среда"

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.1

Прочий тип документа медиаплан

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.2

Прочий тип документа

государственный контракт на

оказание услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.3

Прочий тип документа акт о

выполнении работ по

государственному контракту, отчет

о выполнении медиаплана

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует




