

Шифр портфеля проектов : ПП018-04 от 13.06.2017

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

Проекты								
№	Шифр проекта	Наименование проекта	Категория проекта (С/П)	Стадия проекта	Руководитель /инициатор проекта	Даты запуска и закрытия проекта	Расходы на реализацию проекта	Номер (номера) показателя, на который влияет проект
1.	014-П00	Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	П	Реализация	Романова Н.Ю.	11.05.2016-31.12.2017	Всего: 65,0 млн.руб. 2016 – 50,0 млн.руб. 2017 – 15,0 млн.руб.	1, 1.1.
2.	016-П00	Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)	П	Реализация	Лем Л.С.	06.06.2016 – 30.12.2017	Всего: 26,7 млн.руб. 2016 – 15,1 2017 – 11,4 млн.руб.	1, 1.1, 1.2, 2
3.	026-П00	«Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» (краткое	П	Планирование	Романова Н.Ю.	13.06.2017-30.11.2021	64,8 млн.руб.	1, 1.1, 1.2, 2

		наименование – «Система дополнительного образования детей»)						
4.		Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Муниципальный	Требуется инициации	Пелевин А.Р.	16.02.2017 – 31.12.2018	210,7 млн.р	1, 1.1
5.		Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Муниципальный	Требуется инициации	Самохвалова Н.М., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации города Нижневартовск	31.01.2018 – 31.12.2019 (1 очередь до 31.12.2018, 2 очередь до 31.12.2019)	200 млн.р.	1, 1.1

Мероприятия

№	Наименование мероприятия	Даты начала и завершения мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие	Результат
---	--------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------

1. Обеспечение интеграции общего и дополнительного образования через сетевые формы реализации программ

1.1.	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций	01.08.2017–30.12.2017	Дренин А.А.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы», тем самым обеспечена возможность для повышения доступности дополнительного образования и развития сетевых форм реализации образовательных программ с использованием уже имеющейся инфраструктуры, материально-
------	--	-----------------------	-------------	----------------	---

	реального сектора экономики, проведенной посредством специализированной информационной системы «Мониторинг доступности образования» (далее – инвентаризация) для реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме D ¹				технической базы и кадрового потенциала специалистов, обеспечение интеграции общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).
1.2.	Проведение мониторинга участия муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее автономный округ) в Инвентаризации.	01.09.2017- 01.10.2017	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: осуществлен оперативный контроль над ходом проведения инвентаризации. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры о количестве муниципальных образований, приступивших к участию в инвентаризации, и количестве организаций, зарегистрированных организаций в разрезе муниципальных образований по итогам сведений, размещенных в ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).
1.3.	Разработка методических рекомендаций по реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.01.2018- 31.03.2018	Романова Н.Ю.	2	Описание результата: Разработаны, направлены в органы местного самоуправления и организации высшего образования, размещены на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры методические рекомендации по реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме с целью обеспечения интеграции общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Методические рекомендации по реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме размещены на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры и направлены в адрес руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований

¹ D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 1 к реестру компонентов портфеля проектов.

					Югры.
1.4.	Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.04.2018-01.07.2018	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Сформирован реестр дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, обеспечивающих, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Реестр дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме размещен на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры.
1.5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.09.2018-31.12.2018	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 2% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2018 год.
1.6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.01.2019-31.12.2019	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 3% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2019 год.
1.7.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.06.2019-01.08.2019	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования

					Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме).
1.8.	Проведение мониторинга охвата детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме.	01.10.2019- 01.11.2019	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль достижения показателя по охвату детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация об охвате детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме).
1.9.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.01.2020- 30.12.2020	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2020 год.
1.10.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.06.2020- 01.08.2020	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль достижения показателя по охвату детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация о

					реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме).
1.11.	Проведение мониторинга охвата детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме.	01.10.2020-01.11.2020	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль достижения показателя по охвату детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация об охвате детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме)
1.12.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.01.2021-30.12.2021	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и дополнительного образования Подтверждающий документ: Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2020 год.
1.13.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.06.2021-01.08.2021	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме).
1.14.	Проведение мониторинга охвата детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме.	01.10.2021-01.11.2021	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль за достижением показателя по охвату детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, интеграцию общего и

					дополнительного образования Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация об охвате детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме).
2. Повышение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов					
2.1.	Разработка и утверждение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.08.2017-31.12.2017	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Созданы условия для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Подтверждающий документ: Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов размещен на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры.
2.2.	Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.01.2018-30.12.2018	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 30% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены дополнительными общеразвивающими программами. Подтверждающий документ: Аналитическая справка по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2018 год.
2.3.	Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.06.2018-01.08.2018	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация о реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с

					ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов).
2.4.	Проведение мониторинга охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами.	01.09.2018-01.10.2018	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль над достижением показателя по охвату детей дополнительными общеразвивающими программами в сетевой форме. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация об охвате детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами).
2.5.	Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.01.2019-30.12.2019	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 35% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены дополнительными общеразвивающими программами. Подтверждающий документ: Аналитическая справка по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2019 год.
2.6.	Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.06.2019-01.08.2019	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация о реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов).
2.7.	Проведение мониторинга охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами.	01.08.2019-01.10.2019	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль достижения показателя по охвату детей адаптированными дополнительными общеобразовательными программами.

	программами.				Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация об охвате детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами).
2.8.	Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.01.2020-30.12.2020	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 40% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены дополнительными общеобразовательными программами Подтверждающий документ: Аналитическая справка по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2020 год
2.9.	Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.06.2020-01.08.2020	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация о реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов)
2.10.	Проведение мониторинга охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами.	01.10.2020-01.11.2020	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль достижения показателя по охвату детей адаптированными дополнительными общеобразовательными программами Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация об охвате детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами)
2.11.	Реализация адаптированных дополнительных	01.01.2021-	Романова Н.Ю.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Не менее 45% детей с

	общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	30.12.2021			ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены дополнительными общеобразовательными программами. Подтверждающий документ: Аналитическая справка по итогам анализа формы статистического наблюдения 1-ДОП за 2021 год.
2.12.	Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	01.06.2021-01.08.2021	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация).
2.13.	Проведение мониторинга охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов адаптированными дополнительными общеобразовательными программами.	01.10.2021-01.11.2021	Сарабаров А.Б.	1, 1.1, 1.2, 2	Описание результата: Оперативный контроль достижения показателя по охвату детей адаптированными дополнительными общеобразовательными программами. Подтверждающий документ: Информационная справка Депобразования и молодежи Югры (оперативная информация).
3. Независимая оценка качества деятельности организаций дополнительного образования детей.					
3.1.	Проведение независимой оценки качества деятельности организаций дополнительного образования детей.	01.03.2019-01.11.2019	Романова Н.Ю.	2	Описание результата: Проведена независимая оценка качества деятельности организаций дополнительного образования детей, в том числе государственных, муниципальных, негосударственных (частных) организаций дополнительного образования детей, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования Подтверждающий документ: Рейтинг организаций дополнительного образования детей утвержден на заседании Общественного совета при Депобразования и молодежи Югры, размещен на официальном сайте Депобразования и молодежи

					Югры, направлен в адрес руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры.
3.2.	Проведение заседания общественного совета при Депобразования и молодежи Югры с целью обсуждения промежуточных итогов хода проведения независимой оценки качества деятельности организаций дополнительного образования детей.	01.07.2019-01.08.2019	Максимова И.И.	2	Описание результата: Информация о ходе проведения независимой оценки качества деятельности организаций дополнительного образования детей одобрена на заседании Общественного совета при Депобразования и молодежи Югры Подтверждающий документ: Протокол заседания размещен на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры.
3.3.	Проведение заседания общественного совета при Депобразования и молодежи Югры с целью утверждения результатов проведения независимой оценки качества деятельности организаций дополнительного образования детей.	01.10.2019-01.12.2019	Максимова И.И.	2	Описание результата: Результаты проведения независимой оценки качества деятельности организаций дополнительного образования детей утверждены на заседании Общественного совета при Депобразования и молодежи Югры Подтверждающий документ: Протокол заседания размещен на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры.
4. Финансовое обеспечение реализации портфеля проектов					
4.1.	Утверждение планового объема финансирования из средств регионального бюджета на реализацию портфеля проектов в 2021 году.	01.05.2019-01.07.2019	Романова Н.Ю.	1, 2	Описание результата: Определён объем финансирования из средств регионального бюджета на реализацию портфеля проектов в 2021 году. Подтверждающий документ: Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
4.2.	Внесение изменений в государственную программу «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2025 года».	01.09.2019-30.11.2019	Романова Н.Ю.	1, 2	Описание результата: Внесены изменения в части объема финансирования из средств регионального бюджета на реализацию портфеля проектов в 2021 году. Подтверждающий документ: Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную

					программу «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2025 года».
4.3.	Утверждение объема финансирования из средств регионального бюджета на реализацию портфеля проектов в 2021 году.	01.08.2020-30.11.2020	Романова Н.Ю.	1, 2	<p>Описание результата: Утвержден объем финансирования из средств регионального бюджета на реализацию портфеля проектов в 2021 году</p> <p>Подтверждающий документ: Закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»</p>

Руководитель портфеля проектов:
Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

_____/ Н.Ю. Романова

(Дата)

Шифр портфеля проектов: ПП018-04 от 13.06.2017

Приложение № 1
к реестру компонентов портфеля проектов
«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

	Наименование мероприятия	Даты начала и завершения мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие	Результат
1.1.	Инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, проведенной посредством специализированной информационной системы «Мониторинг доступности образования» (далее – инвентаризация) для реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме.	01.08.2017– 30.12.2017	Дренин А.А.	1, 1.1, 1.2, 2	<p>Описание результата: сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы», тем самым обеспечена возможность для повышения доступности дополнительного образования и развития сетевых форм реализации образовательных программ с использованием уже имеющейся инфраструктуры, материально-технической базы и кадрового потенциала специалистов.</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
№ п/п	Декомпозиция (Муниципальное образование)	Срок реализации	Ответственный	Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя)	
1.	г. Когалым	01.08.2017– 30.12.2017	Мартынова О.В.	Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования»	

				<p>(http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
2.	г. Лангепас	01.08.2017– 30.12.2017	Сурцев Б.Ф.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
3.	г. Мегион	01.08.2017– 30.12.2017	Уварова И.А.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
4.	г. Нефтеюганск	01.08.2017– 30.12.2017	Дегтярёв С.Ю.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
5.	г. Нижневартовск	01.08.2017– 30.12.2017	Волчанина Н.Г.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования»</p>

				<p>(http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
6.	г. Нягань	01.08.2017– 30.12.2017	Ямашев И.П.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
7.	г. Покачи	01.08.2017– 30.12.2017	Степура В.И.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
8.	г. Пыть-Ях	01.08.2017– 30.12.2017	Ковалевский О.Л.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
9.	г. Радужный	01.08.2017– 30.12.2017	Осипенко Ю.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования»</p>

				<p>(http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
10.	г. Сургут	01.08.2017– 30.12.2017	Шувалов В.Н.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
11.	г. Урай	01.08.2017– 30.12.2017	Иванов А.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
12.	г. Ханты-Мансийск	01.08.2017– 30.12.2017	Ряшин М.П.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
13.	г. Югорск	01.08.2017– 30.12.2017	Салахов Р.З.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования»</p>

				<p>(http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
14.	Белоярский район	01.08.2017– 30.12.2017	Сокол Н.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
15.	Березовский район	01.08.2017– 30.12.2017	Чечеткина И.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
16.	Кондинский район	01.08.2017– 30.12.2017	Дубовик А.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
17.	Нефтеюганский район	01.08.2017– 30.12.2017	Лапковская Г.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования»</p>

				<p>(http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
18.	Нижневартовский район	01.08.2017– 30.12.2017	Липунова О.В.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
19.	Октябрьский район	01.08.2017– 30.12.2017	Куташова А.П.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
20.	Советский район	01.08.2017– 30.12.2017	Носкова Л.И.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
21.	Сургутский район	01.08.2017– 30.12.2017	Трубецкой А.А.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования»</p>

				<p>(http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>
22.	Ханты-Мансийский район	01.08.2017– 30.12.2017	Минулин К.Р.	<p>Описание результата: В специализированной информационной системе ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru) сформированы базы данных по трем направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация специалистов», «Образовательные программы».</p> <p>Подтверждающий документ: База данных выгруженная из специализированной информационной системы ИС «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).</p>

Шифр портфеля проектов: ПП018-04 от 13.06.2017

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

Лист согласования (визирования)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Кольцов В.С.	
Директор Департамента проектного управления – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Южаков Ю.А.	
Заместитель директора – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа – Югры				Дренин А.А.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель директора начальник управления молодежной политики, дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Забайкин Г.М.	
Заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Лем Л.С.	
Директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Губкин И.В.	
Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Казначеева Н.М.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Романова Н.Ю.	
Председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.				Максимова И.И.	
Заместитель главы г. Когалым				Мартынова О.В.	
Глава г. Лангепаса				Сурцев Б.Ф.	
Заместитель главы г. Мегион по социальной политике				Уварова И.А.	
Глава г. Нефтеюганск				Дегтярёв С.Ю.	
Директор департамента образования администрации города Нижневартовск				Волчанина Н.Г.	
Глава г. Нягань				Ямашев И.П.	
Глава г. Покачи				Степура В.И.	
Глава г. Пыть-Ях				Ковалевский О.Л.	
Первый заместитель главы г. Радужный				Осипенко Ю.В.	
Глава г. Сургут				Шувалов В.Н.	
Глава г. Урай				Иванов А.В.	
Глава г. Ханты-Мансийск				Ряшин М.П.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Глава города Югорска				Салахов Р.З.	
Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам				Сокол Н.В.	
Заместитель главы Березовского района				Чечеткина И.В.	
Глава Кондинского района				Дубовик А.В.	
Глава Нефтеюганского района				Лапковская Г.В.	
Заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам				Липунова О.В.	
Глава Октябрьского района				Куташова А.П.	
Заместитель главы Советского района по социальному развитию				Носкова Л.И.	
Глава Сургутского района				Трубецкой А.А.	
Глава Ханты-Мансийского района				Минулин К.Р.	

Шифр портфеля проектов : ПП018-04 от 13.06.2017

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

Лист ознакомления

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Директор Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Дюдина В.А.	
Директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»				Сарабаров А.Б.	
Начальник отдела экономики и государственных заданий Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Маркова Е.С.	
Консультант отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Веревка А.В.	
Первый заместитель директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Кибкало И.А.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Главный специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Попова А.В.	
Главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Меккер Н.В.	
Главный специалист отдела планирования и финансово-экономического мониторинга Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Никонов В.А.	
Начальник Управления образования администрации г. Когалым				Гришина С.Г.	
Первый заместитель главы г. Лангепас				Яковченко В.В.	
Директор Департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса				Милкин А.В.	
Начальник Управления финансово-экономического обеспечения Департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса				Красноштан Е.Е.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Исполняющий обязанности директора департамента социальной политики администрации г. Мегион				Лалаянц Л.П.	
Начальник управления образования и молодежной политики департамента социальной политики администрации города Мегиона				Метринская Т.Ю.	
Начальник отдела по воспитательной работе управления образования и молодежной политики департамента социальной политики администрации города Мегиона				Бондаренко А.А.	
Директор Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска				Мостовщикова Т.М.	
Главный специалист отдела развития образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной работы Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска				Боголюбова И.И.	
Заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска				Морозова Н.В.	
Директор Департамента образования администрации города Нижневартовска;				Козлова О.П.	
Заместитель главы города Нягани				Токарева Т.В.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Начальник управления по развитию образования Комитета по образованию и науке администрации города Нягани;				Шушпанова Л.Н.	
Первый заместитель главы города Покачи				Казанцева В.Г.	
Эксперт-консультант управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи				Вязов Е.В.	
Первый заместитель главы города Пыть-Яха				Золотых А.П.	
Начальник управления образования и молодежной политики администрации города Радужный				Мелкумова Н.М.	
Заместитель главы администрации города Сургута				Пелевин А.Р.	
Директор Департамента образования администрации города Сургута				Османкина Т.Н.	
Председатель комитета по культуре и туризму администрации города Сургута				Фризен В.П.	
Заместитель главы города Урай				Круглова	
Начальник Управления образования администрации города Урай				Бусова М.Н.	
Заместитель главы города Ханты-Мансийска				Черкунова Т.А.	
Директор Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска				Личкун Ю.М.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель главы администрации города Югорска				Долгодворова Т.И.	
Начальник отдела общего и дополнительного образования детей Управления образования администрации города Югорска				Климина Н.Г.	
Председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района				Жданова Е.Ю.	
Председатель Комитета образования Березовского района				Прожога Н.В.	
Заместитель главы Кондинского района				Яковлев А.А.	
Заместитель главы администрации Кондинского района;				Першина В.В.	
Заместитель главы Нефтеюганского района				Михалёв В.Г.	
Начальник правления образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района				Любомирская М.В.	
Заместитель главы Октябрьского района				Галеева Т.Г.	
Первый заместитель главы Советского района				Кулагин А.Т.	
Начальник управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района				Киселева Т.Б.	
Заместитель главы Сургутского района				Черкашина Т.А.	

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Начальник службы дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района				Петривляк Е.И.	
Заместитель главы Ханты-Мансийского района				Ерышев Р.Н.	
Председатель Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.				Боботкова Н.В.	