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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кольцов В.С.

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

Дренин А.А.Руководитель регионального проекта

директор Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Гомзяк А.Б.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования"

Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и

молодежной политики
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

1,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенции накопительным

итогом за счет средств

регионального бюджета

15,0000 01.03.202

0

0,0000 5,0000 24,0000 35,0000 45,0000 55,0000 65,0000

ЕдиницаРП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки

1.4.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Процент 3,0000

3,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Число мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из

компетенции накопительным итогом за счет

средств регионального бюджета

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

Единица 35,0000

35,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

РП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

62,30

00

62,30

00

62,30

00

62,30

00

62,30

00

62,30

00

Процент 62,4000

62,40

00

62,30

00

62,30

00

62,30

00

62,30

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям

ЕД

- - - 0,0

000

0,0

000

Внедрение к концу

2024 года в Ханты-

Мансийском

автономном округе

– Югре программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

влияние на

социально-

экономическое

развитие Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.2

Создано 65

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций за счет

средств бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа -

ЕД

- 5,0

000

24,

000

0

35,

000

0

45,

000

0

 

К концу 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре

планируется

создание не

менее 65 мастерски

х, оснащенных

современной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

15,0000 01.03.202

0

- -55,

000

0

65,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Югры. Нарастающий

итог

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов) за счет

средств бюджета

Ханты-

Мансийского

автономного

округа - Югры, что

позволит:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.3

В 50 % организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, не менее

25 % выпускников

проходят итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного

экзамена.

Ц/ГА

- 3,8

500

10,

000

0

- -

 К концу 2020 года

в 10%

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

расположенных на

территории Ханты-

Мансийского

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

автономного

округа - Югры,

государственная

итоговая

аттестация и

промежуточная

аттестация

проводится в

форме

демонстрационног

о экзамена, что

позволило:

- оценить качество

подготовки и

квалификации

выпускников по

соответствующим

профессиям и

специальностям;

- внедрить

использование

современных

технологий

обучения и

проведения

аттестации.

1.4

Проведение ЧЕЛ

- 120 120 - -

Проведен Проведе

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по

специальностям

среднего

профессионального

образования

,00

00

,00

00

региональный этап

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по

специальностям

среднего

профессионального

образования

ние

массовых

мероприя

тий

1.5

Проведение

регионального

чемпионата

"Молодые

профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

и подготовка

региональной

сборной для участия в

отборочных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства

ЧЕЛ

- 215

,00

00

215

,00

00

215

,00

00

215

,00

00

Ежегодное

проведение

регионального

чемпионата

"Молодые

профессионалы"

(Ворлдскиллс

Россия) и

подготовка

региональной

сборной для

участия в

отборочных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -215

,00

00

215

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Проведение

регионального этапа

национального

чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовка

региональной

сборной для участия в

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью

ЧЕЛ

- 80,

000

0

80,

000

0

80,

000

0

80,

000

0

Проведен

региональный этап

 национального

чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена

региональная

сборная для

участия в

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -80,

000

0

80,

000

0

-

1.7

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- 0,0

000

0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 15.11.201

8

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

1.8

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

К концу 2023 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

– Югре за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать не менее 1

центра

опережающей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.06.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

подготовки, что

позволит: -

 выстроить систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;-

обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;- оказать

влияние на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.9

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

ЕД

- 5,0

000

15,

000

0

19,

000

0

19,

000

0

Создание

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций,

осуществляется во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.06.201

8

- -19,

000

0

19,

000

0

-



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогам встречи с

членами

национальной

сборной России по

профессиональном

у мастерству от

21 сентября 2015 г.

№ Пр-1921 (пункт

1 "д") по

следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные

технологии;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии;

- строительство;

- обслуживание

транспорта и

логистика;

- искусство и

дизайн;

- сфера услуг.

Таким образом, к

2024 году

планируется
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре не менее

50 мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2022 727,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2022 727,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2022 727,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано 65 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций за счет

средств бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

1.2

79 872,60133 519,40 83 784,3048 763,00 60 000,00 505 681,5099 742,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

79 872,60133 519,40 83 784,3048 763,00 60 000,00 505 681,5099 742,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

79 872,60133 519,40 83 784,3048 763,00 60 000,00 505 681,5099 742,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение регионального этапа1.3

7 000,007 000,00 7 000,003 501,20 3 651,20 31 803,603 651,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

национального чемпионата "Абилимпикс"

и подготовка региональной сборной для

участия в национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей

с инвалидностью

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 000,007 000,00 7 000,003 501,20 3 651,20 31 803,603 651,20

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 000,007 000,00 7 000,003 501,20 3 651,20 31 803,603 651,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение регионального чемпионата

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия) и подготовка региональной

сборной для участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

1.4

44 149,9044 179,10 49 149,9030 929,90 36 778,70 249 337,4044 149,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

44 149,9044 179,10 49 149,9030 929,90 36 778,70 249 337,4044 149,90

бюджет субъекта1.4.1.1.

44 149,9044 179,10 49 149,9030 929,90 36 778,70 249 337,4044 149,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В 50 % организаций, осуществляющих1.5

0,0021 155,60 0,000,00 14 371,20 35 526,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, не менее

25 % выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме демонстрационного

экзамена

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,0021 155,60 0,000,00 14 371,20 35 526,800,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,0021 155,60 0,000,00 14 371,20 35 526,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования

1.6

0,002 100,00 0,002 250,00 2 100,00 6 450,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,002 100,00 0,002 250,00 2 100,00 6 450,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,002 100,00 0,002 250,00 2 100,00 6 450,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

85 444,10 207 954,10 139 934,20 131 022,50 170 270,50 116 901,10 851 526,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

85 444,10 131 022,50207 954,10 139 934,20 170 270,50 116 901,10 851 526,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создано 65 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций за счет

средств бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 928,10

83 784,30

83 784,3083 784,3083 784,3083 784,3055 856,20

1.3. Проведение регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 1 266,00

7 000,00

5 439,155 439,153 565,152 021,401 266,00

1.4. Проведение регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в

отборочных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства

86,91 373,82 1 505,42 2 440,80 6 013,13 6 316,13

49 149,90

43 964,7929 038,477 638,227 315,226 619,13

1.5. В 50 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, не

менее 25 % выпускников проходят

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



26

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена

1.6. Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

86,91 373,82 1 505,42 2 440,80 6 384,13 35 510,23

139 934,20

133 188,2

4

118 261,9

2

94 987,6793 120,9263 741,33
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на обеспечение

возможности обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

Гомзяк А.Б.

15.11.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Не менее 4,07 %

обучающихся организаций,

осуществляющих

-

Сомова Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры прошли аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Определены

компетенции и площадки

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Сомова Н.С.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Не менее 6%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

-

Синюк А.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры прошли аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведена

аттестация обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена"

Справка Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

-

Синюк А.С.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Определены

компетенции и площадки

проведения итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена в образовательных

-

Синюк А.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях среднего

профессионального

образования

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов "

Отчет Обеспечена

аккредитация центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Синюк А.С.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта"

Отчет Фотоотчет, Отчет о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

проведения аттестации

-

Синюк А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Определены

компетенции и площадки

проведения итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях среднего

профессионального

образования

-

Синюк А.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Отчет Отчет Обеспечена

аккредитация центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Синюк А.С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта"

Отчет Фотоотчет, Отчет о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

аттестации

-

Синюк А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Определены

компетенции и площадки

проведения итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена в образовательных

-

Синюк А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях среднего

профессионального

образования

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Отчет Отчет Обеспечена

аккредитация центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Синюк А.С.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта"

Отчет Фотоотчет, Отчет о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Синюк А.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатах проведения

аттестации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Определены

компетенции и площадки

проведения итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях среднего

профессионального

образования

-

Синюк А.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Отчет Отчет Обеспечена

аккредитация центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Синюк А.С.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.19

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта"

Отчет Фотоотчет, Отчет о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

аттестации

-

Синюк А.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

К концу 2023 года в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать не менее 1 центра

Гомзяк А.Б.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опережающей

профессиональной

подготовки, что позволит: -

 выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;- оказать влияние на

рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Подготовлен Отчет Подготовлен и

-

Синюк А.С.

25.12.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий

в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых

образовательных технологий и

форм опережающей

профессиональной подготовки"

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

по разработке и

распространению в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий

в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых

образовательных технологий и

форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

по разработке и

распространению в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

-

Синюк А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Создание мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций,

осуществляется во

исполнение поручения

Президента Российской

Федерации по итогам

встречи с членами

национальной сборной

России по

профессиональному

мастерству от 21 сентября

2015 г. № Пр-1921 (пункт 1

"д") по следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные технологии;

- информационные и

коммуникационные

технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта

и логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание в

Гомзяк А.Б.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

не менее 50 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций (в том числе

создание мастерских

предполагает расходы на

приобретение средств

обучения, средств

вычислительной техники и

лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования, мебели и

расходных материалов), что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

софинансирование из бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Приказ Приказ

Департамента образования

и молодежной политики

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры о предоставлении

субсидии на иные цели

-

Синюк А.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

подача заявок организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям"

Отчет о подаче заявок на

участие в конкурсном

отборе на предоставление

грантов из федерального

бюджета в целях

обеспечения соответствия

материально-технической

базы современным

требованиям

-

Синюк А.С.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предварительный отчет о

создании мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

за счет федерального гранта "

Отчет Отчет о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой за счет

федерального гранта

-

Синюк А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

грантов из федерального бюджета

в форме субсидии с

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

-

Синюк А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечено

софинансирование из бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Приказ Приказ

Департамента образования

и молодежной политики

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры о предоставлении

субсидии на иные цели

-

Синюк А.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечена

подача заявок организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям"

Отчет Отчет о подаче

заявок на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы

современным требованиям

-

Синюк А.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Предварительный отчет о

создании мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

за счет федерального гранта "

Отчет Отчет о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой за счет

федерального гранта

-

Синюк А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

грантов из федерального бюджета

в форме субсидии с

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

-

Синюк А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечено

софинансирование из бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Приказ Приказ

Департамента образования

и молодежной политики

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры о предоставлении

субсидии на иные цели

-

Синюк А.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по оснащению

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечена

подача заявок организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям"

Отчет Отчет о подаче

заявок на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы

современным требованиям

-

Синюк А.С.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка

"Предварительный отчет о

создании мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

за счет федерального гранта "

Отчет Отчет о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой за счет

федерального гранта

-

Синюк А.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

грантов из федерального бюджета

в форме субсидии с

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

-

Синюк А.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечено

софинансирование из бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Приказ Приказ

Департамента образования

и молодежной политики

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры о предоставлении

субсидии на иные цели

-

Синюк А.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

30.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

подача заявок организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям"

Отчет Отчет о подаче

заявок на участие в

конкурсном отборе на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы

современным требованиям

-

Синюк А.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка

"Предварительный отчет о

создании мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

за счет федерального гранта "

Отчет Отчет о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой за счет

федерального гранта

-

Синюк А.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

грантов из федерального бюджета

в форме субсидии с

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

-

Синюк А.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

Внедрение к концу 2024

года в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

Гомзяк А.Б.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

- повысить

конкурентоспособность
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о внедрении

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Создано 65

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций за счет средств

бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры"

 

К концу 2024 года в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре планируется

создание не

менее 65 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций (в том числе

создание мастерских

предполагает расходы на

приобретение средств

обучения, средств

вычислительной техники и

Гомзяк А.Б.

01.03.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования, мебели и

расходных материалов) за

счет средств бюджета

Ханты-Мансийского

автономного округа -

 Югры, что позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Дренин А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет отчет

-

Дренин А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "С субъектами Соглашение С субъектами

-

Дренин А.А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Синюк А.С.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставление субсидий на

иные цели организациям

среднего профессионального

образования на оснащение

современной материально-

технической базы"

Приказ Депобразования и

молодежи Югры о

предоставлении субсидий

на иные цели

-

Синюк А.С.

10.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

Справка о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

на иные цели

профессиональным

образовательным

организациям по

оснащению современной

материально-технической

базой

-

Синюк А.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставление субсидий на

иные цели организациям

среднего профессионального

образования на оснащение

современной материально-

технической базы"

Приказ Депобразования и

молодежи Югры о

предоставлении субсидий

на иные цели

-

Синюк А.С.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.11

Контрольная точка "Размещены Прочий тип документа

-

Синюк А.С.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наклейки с применением

компонентов единого

визуального стиля национальных

проектов"

Прочий тип документа

Фотоотчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Синюк А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

на иные цели

профессиональным

образовательным

организациям по

оснащению современной

материально-технической

базой

-

Синюк А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставление субсидий на

иные цели организациям

среднего профессионального

образования на оснащение

современной материально-

технической базы"

Приказ Депобразования и

молодежи Югры о

предоставлении субсидий

на иные цели

-

Синюк А.С.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.16

Контрольная точка "Размещены

наклейки с применением

компонентов единого

визуального стиля национальных

проектов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Синюк А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Синюк А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.18

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.19

Контрольная точка "Утверждены Отчет Отчет о проведении

-

Синюк А.С.

30.06.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

на иные цели

профессиональным

образовательным

организациям по

оснащению современной

материально-технической

базой

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставление субсидий на

иные цели организациям

среднего профессионального

образования на оснащение

современной материально-

технической базы"

Приказ Депобразования и

молодежи Югры о

предоставлении субсидий

на иные цели

-

Синюк А.С.

10.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.21

Контрольная точка "Размещены

наклейки с применением

компонентов единого

визуального стиля национальных

проектов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Синюк А.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синюк А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.23

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования материально-

технической базой"

Отчет о проведении

мониторинга

-

Синюк А.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о проведении

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

на иные цели

профессиональным

-

Синюк А.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным

организациям по

оснащению современной

материально-технической

базой

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставление субсидий на

иные цели организациям

среднего профессионального

образования на оснащение

современной материально-

технической базы"

Приказ Депобразования и

молодежи Югры о

предоставлении субсидий

на иные цели

-

Синюк А.С.

10.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.26

Контрольная точка "Размещены

наклейки с применением

компонентов единого

визуального стиля национальных

проектов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Синюк А.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Услуга Отчет Информационно-

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Проведение

регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для

участия в национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью"

Проведен

региональный этап национа

льного чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

Гомзяк А.Б.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

бюджетному учреждению

профессионального

образования Ханты-

Мансийского автономного

-

Клименова

Я.Н.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округа – Югры

«Нижневартовский

социально-гуманитарный

колледж» на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Клименова

Я.Н.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвалидностьюотсутст

вует

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Отчет отчет о выполнении

государственного задания

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Клименова

Я.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

-

Клименова

Я.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мансийского автономного

округа – Югры

1.6.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Сформирован

организационный комитет

Регионального чемпионата

«Абилимпикс»

-

Клименова

Я.Н.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.10

Контрольная точка "Определены

площадки проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс""

Протокол заседания

Организационного

комитета Регионального

отборочного этапа

Национального чемпионата

по профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс» в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

-

Клименова

Я.Н.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

региональный отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному мастерству

для людей с инвалидностью

Отчет проведен

региональный отборочный

этап национального

чемпионата по

профессиональному

-

Синюк А.С.

02.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре"

мастерству для людей с

инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.14

Контрольная точка "Представлен Отчет Проведен

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.16

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Сформирован

организационный комитет

Регионального чемпионата

«Абилимпикс»

-

Синюк А.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.18

Контрольная точка "Определены

площадки проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс""

Протокол заседания

Организационного

комитета Регионального

отборочного этапа

Национального чемпионата

по профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс» в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

-

Синюк А.С.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен Отчет Проведен

-

Синюк А.С.

30.09.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональный отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному мастерству

для людей с инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре"

региональный отборочный

этап национального

чемпионата по

профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

07.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

-

Синюк А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвалидностьюотсутст

вует

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.24

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.25

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Синюк А.С.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Сформирован

организационный комитет

Регионального чемпионата

«Абилимпикс»

-

Синюк А.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка "Определены

площадки проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс""

Протокол заседания

Организационного

комитета Регионального

отборочного этапа

Национального чемпионата

по профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс» в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

-

Синюк А.С.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.28

Контрольная точка "Проведен

региональный отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному мастерству

для людей с инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре"

Отчет проведен

региональный отборочный

этап национального

чемпионата по

профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре

-

Синюк А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.29

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

-

Синюк А.С.

07.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

сопровождения в СМИконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.32

Контрольная точка "Представлен Отчет Проведен

-

Синюк А.С.

31.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.33

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.34

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.35

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Сформирован

организационный комитет

Регионального чемпионата

«Абилимпикс»

-

Синюк А.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.36

Контрольная точка "Определены

площадки проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс""

Протокол заседания

Организационного

комитета Регионального

отборочного этапа

Национального чемпионата

по профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс» в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

-

Синюк А.С.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.37

Контрольная точка "Проведен Отчет проведен

-

Синюк А.С.

30.09.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональный отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному мастерству

для людей с инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре"

региональный отборочный

этап национального

чемпионата по

профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.38

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.39

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

-

Синюк А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвалидностьюотсутст

вует

отсутст

вует

1.6.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.41

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.42

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.43

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Синюк А.С.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.44

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Сформирован

организационный комитет

Регионального чемпионата

«Абилимпикс»

-

Синюк А.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.45

Контрольная точка "Определены

площадки проведения

регионального Чемпионата

"Абилимпикс""

Протокол заседания

Организационного

комитета Регионального

отборочного этапа

Национального чемпионата

по профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

«Абилимпикс» в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

-

Синюк А.С.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.46

Контрольная точка "Проведен

региональный отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному мастерству

для людей с инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном округе -

Югре"

Отчет проведен

региональный отборочный

этап национального

чемпионата по

профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью

"Абилимпикс" в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре

-

Синюк А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.47

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

-

Синюк А.С.

08.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

сопровождения в СМИконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.48

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.49

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.50

Контрольная точка "Представлен Отчет Проведен

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовлена региональная

сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Проведение

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовка региональной

сборной для участия в

отборочных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства "

Ежегодное проведение

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовка региональной

сборной для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

Гомзяк А.Б.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

-

Сомова Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерстваотсутст

вует

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Сомова Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Сомова Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

-

Сомова Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Сомова Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Сомова Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.7

Контрольная точка Приказ Об утверждении

-

Сомова Н.С.

10.03.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Сомова Н.С.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Сформирован

организационный комитет

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Сомова Н.С.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.12

Контрольная точка "Представлен Отчет Проведен

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

10.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.14

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

10.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Сформирован

организационный комитет

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.17

Контрольная точка "Размещен X- Прочий тип документа

-

Синюк А.С.

22.11.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Синюк А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

-

Синюк А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерстваотсутст

вует

отсутст

вует

1.7.20

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.21

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Синюк А.С.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.22

Контрольная точка "Для оказания Приказ Сформирован

-

Синюк А.С.

30.06.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

организационный комитет

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.24

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

22.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Синюк А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Синюк А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.27

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.28

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Синюк А.С.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Сформирован

организационный комитет

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.31

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

-

Синюк А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.33

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Синюк А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.34

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Синюк А.С.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.35

Контрольная точка "Соглашение Соглашение Соглашение о

-

Синюк А.С.

10.01.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Сформирован

организационный комитет

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.37

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

-

Синюк А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.38

Контрольная точка "Размещен X-

баннер с логотипом

национального проекта и

проведено информационное

сопровождение в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта»"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Фотоотчет, справка о

проведении

информационного

сопровождения в СМИ

-

Синюк А.С.

22.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.40

Контрольная точка "Представлен Отчет Проведен

-

Синюк А.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

региональный чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и

подготовлена региональная

сборная для участия в

отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "В 50 % организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, не менее 25 %

выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена"

 К концу 2020 года в 10%

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

расположенных на

территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры,

государственная итоговая

аттестация и

промежуточная аттестация

проводится в форме

демонстрационного

экзамена, что позволило:

- оценить качество

Гомзяк А.Б.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки и

квалификации

выпускников по

соответствующим

профессиям и

специальностям;

- внедрить использование

современных технологий

обучения и проведения

аттестации.

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Обеспечено

внедрение механизмов

демонстрационного

экзамена при проведении

итоговой аттестации в не

менее чем в 3,85%

организаций. Проведена

качественная и

эффективная оценка

результатов освоения

программ среднего

профессионального

образования.

-

Иванова Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Обеспечено

внедрение механизмов

демонстрационного

экзамена при проведении

итоговой аттестации в не

менее чем в 3,85%

организаций. Проведена

-

Иванова Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественная и

эффективная оценка

результатов освоения

программ среднего

профессионального

образования.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Обеспечено

внедрение механизмов

демонстрационного

экзамена при проведении

итоговой аттестации в не

менее чем в 3,85%

организаций. Проведена

качественная и

эффективная оценка

результатов освоения

программ среднего

профессионального

образования.

-

Иванова Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Определены

компетенции и площадки

проведения итоговой

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях среднего

профессионального

образования

-

Иванова Е.Н.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ о

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре

-

Иванова Е.Н.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.6

Контрольная точка "Проведена

аттестация обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена"

Справка Проведена

аттестация обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

-

Синюк А.С.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Обеспечено

внедрение механизмов

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационного

экзамена при проведении

итоговой аттестации в не

менее чем в 10%

организаций. Проведена

качественная и

эффективная оценка

результатов освоения

программ среднего

профессионального

образования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Проведение

регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования"

Проведен региональный

этап Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

Гомзяк А.Б.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

организации и проведении

регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Клименова

Я.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Клименова

Я.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включено в реестр соглашений)" (выполнение работ)

государственными

автономными и

бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

20.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Клименова

Я.Н.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Проведен

региональный этап

Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

-

Синюк А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 9

2 Администратор регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

4 Руководитель проекта Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 9

5 Администратор Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

7 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

8 Участник регионального

проекта

Сомова Н. С. Заместитель начальника Синюк А. С. 20

9 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25



Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

11 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

12 Участник регионального

проекта

Сомова Н. С. Заместитель начальника Синюк А. С. 20

13 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

15 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

16 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

18 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

19 Участник регионального

проекта

Сомова Н. С. Заместитель начальника Синюк А. С. 20

20 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

Создано 65 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций за счет средств бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры



21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

22 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

23 Участник регионального

проекта

Сомова Н. С. Заместитель начальника Синюк А. С. 20

24 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

Проведение регионального этапа национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной сборной для участия в национальных

чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

26 Участник регионального

проекта

Клименова Я. Н. Главный специалист Синюк А. С. 30

27 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

28 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка региональной сборной для участия в отборочных и

национальных чемпионатах профессионального мастерства

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

30 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

31 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

32 Участник регионального Сомова Н. С. Заместитель начальника Синюк А. С. 20



проекта

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не

менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

34 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

35 Участник регионального

проекта

Сомова Н. С. Заместитель начальника Синюк А. С. 20

36 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25

38 Участник регионального

проекта

Клименова Я. Н. Главный специалист Синюк А. С. 30

39 Участник регионального

проекта

Синюк А. С. Начальник Гомзяк А. Б. 20

40 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 25


